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Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia työmaankustannushallintaa ja muodostaa tutki-
muksen perusteella tilaajayritykselle uusi rakennushankkeen kustannushallintaprosessi. 
Työssä käytiin läpi yleisesti rakennushankkeen kustannushallinnan teoriaa ja prosessia, 
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tapa toimia, jotta lopputuloksena syntyvä tuote olisi mahdollisimman helposti omaksutta-
vissa tilaajayrityksessä.  
 
Insinöörityössä tutustuttiin rakennushankkeeseen kustannusten kannalta. Tutkimus eteni 
kronologisesti rakennushankkeen etenemisen tahdissa alkaen tarjouspyynnöstä ja siihen 
liittyvistä toiminnoista urakoitsijan kannalta. Tarjouslaskennan käynnistymiseen liittyviä toi-
menpiteitä tutkittiin määrälaskennan, hankintasuunnittelun ja omakustannehinnoittelun si-
sältöjä tutkimalla. Tarjouslaskentavaihe havaittiin tärkeäksi vaiheeksi kustannushallintaa, 
koska siinä muodostetaan pohja koko hankkeen toteutukselle mukaan lukien yleisaikataulun 
luonti, jonka pohjalta toteutusaikataulu ja muut tarkemmat aikataulut luodaan. 
 
Tuotantovaiheen kustannushallinnassa keskityttiin suunnittelemaan tulot ja menot siten, että 
kassavirta olisi mahdollisimman edullinen urakoitsijan näkökulmasta. Tuotantovaiheen 
osalta keskityttiin tehtävien erotteluun ja kestoihin sekä toteutusaikataulun muodostamiseen 
tarkkojen pohjatietojen perusteella. Rakennushankkeen jälkiseurantaa tutkittiin ja esiteltiin 
ja sen tuomien hyötyjen käyttöönotto pyrittiin tuomaan käytäntöön yrityksen projektien suun-
nitteluun.  
 
Työssä esiteltiin myös yritykselle tehty laskentaohjelma sekä siihen tehdyt päivitykset, koska 
se tulee toimimaan oleellisena osana yrityksen kustannushallintaa tulevaisuudessa. Tämän 
lisäksi esiteltiin työtehoseurannan tulokset ja arvioitiin sen käyttökelpoisuutta tulevaisuuden 
jälkiseurannassa. Lopputuotteena syntyi lista kehitysehdotuksia sekä prosessikuvaus yrityk-
sen kustannushallinnasta. Työn tuloksena allekirjoittanut myös loi työtehon seurantapohjan 
johon tullaan kokoamaan yksittäisiä suoritteita työmaiden jälkiseurantataulukoista. Tämän 
lisäksi luotiin tietokanta käytetyistä aliurakoitsijoista, jotta kilpailutuksen järjestäminen ja ali-
urakoitsijoiden valinta saataisiin mahdollisimman helpoksi.  
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Lyhenteet 
 
TTH: Työmenekki. Aika, jonka yksi työntekijä, työryhmä tai työkone tarvitsee 
yhden suoriteyksikön tekemiseen [8, s.9]. 
 
T3:   Tehollinen aika, työvuoroaika, T3. Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työ-
menekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä ja keskeytyksiä. 
[3, s.22.] 
 
TL3: Suurhäiriöt, eli yli tunnin häiriöt ja keskeytykset suoritteissa [3, s.22]. 
 
T4: T3+TL3: Kokonaisaika, sisältää työhön liittyvät häiriövaraukset, lomat ja 
muut keskeytykset [3, s.22]. 
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1 Johdanto 
Insinöörityö tehdään A-Kumppanit Oy:lle, joka on Uudellamaalla toimiva korjausrakenta-
miseen ja vesivahinkojen kartoituksiin sekä kuivauksiin erikoistunut yritys. Yrityksellä on 
työntekijöitä noin 30 kappaletta. A-Kumppanit Oy on lähivuosina keskittynyt liiketilojen 
muutos- ja kunnostustöihin. Yrityksessä on havaittu, että sen nykyiset laskentakäytän-
nöt, budjetointi ja urakoiden suunnittelu sekä jälkiseuranta eivät ole yhtenäiset ja tämä 
tuottaa ongelmia budjetin seurannassa, urakoiden tarjoamisessa omille työntekijöille 
sekä töiden siirtämisessä muille työnjohtajille. Puuttuvan laskenta- ja suunnittelutiedon 
takia yrityksessä on ollut ongelmia seurata kohteiden onnistumista tai epäonnistumista 
muutoin, kuin pinnallisesti, ja syihin, jotka lopputulokseen olivat johtaneet, oli vaikea sel-
vittää.  
Tilaajayritykselle on keväällä 2015 tehty taulukkolaskentaohjelma tarjousten laskentaan 
ja jälkiseurantaan. Tätä ohjelmaa ei saatu kuitenkaan edellisen projektin puitteissa vietyä 
käyttöön yrityksen työnjohdolle ja tämän insinöörityön tuloksena on tarkoitus saattaa las-
kentaohjelma yrityksen keskeiseksi suunnittelun työkaluksi. Työmaiden taloudellisen 
seurannan vuoksi on tärkeää, että tieto on selkeästi tallennettuna ja helposti löydettävää 
niin työkohteiden aikana sekä työmaan jo päätyttyä. Hyvin toteutetulla laskennalla ja jäl-
kianalyysillä pystytään parantamaan työmaan hallintaa, kannattavuutta sekä tulevaisuu-
dessa tarjoamaan entistä kannattavampia kohteita. Jälkianalyysin perusteella voidaan 
myös omille työntekijöille tarjottavia urakoita saada kannattavammiksi kummallekin osa-
puolelle.  
Yritykselle tehdyllä laskentatyökalulla on laskettu ja toteutettu muutamia urakoita, joiden 
katetta ja työtehoa on työmaan aikana seurattu kyseisellä ohjelmalla ja seurannan pe-
rusteella on päivitetty ohjelman T3-kertoimia. Tässä insinöörityössä on tutkittu kirjallisuu-
den avulla työmaan tarjouslaskentaa, budjetointia sekä jälkiseurannan toteuttamista 
sekä luotu yhdessä yrityksen työnjohdon kanssa työmaahallinnan prosessikuvaus, jonka 
pohjalta yrityksen kaikki kohteet tulisivat toimimaan. Yrityksen suorittamien työmaiden 
pinta-ala on keskimäärin n. 400 m2 ja T4-työmenekki noin 1500 tuntia/työmaa, joten 
työssä pyritään keskittymään tämän kokoluokan kohteissa esiintyvään budjetointiin ja 
jälkiseurantaan. Tämän insinöörityön tavoitteena on selkeyttää asiakasyrityksen tarjous-
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laskentaa ja urakoiden suunnittelua sekä tuottaa työkaluja ja käytäntöjä työmaiden hal-
lintaan ja jälkiseurantaan. Tässä työssä keskitytään ajalliseen ja rahalliseen hallintaan ja 
ei varsinaisesti oteta kantaa työnjohdollisiin toimintoihin.  
Tavoitteena on myös selvittää työmaahallinnan keskeisiä ongelmakohtia sekä yleisesti, 
että juuri tämän yrityksen osalta. Insinöörityön pohjalta yrityksen käyttöön tuotetaan työ-
maan kustannushallinnan prosessikuvaus, jonka mukaan kaikki yrityksen työnjohtajat 
tulisivat kohteensa laskemaan ja viemään läpi. Myös erilaisten seurantavälineiden käyt-
tökelpoisuutta ja tarpeellisuutta pyritään selvittämään. Tässä insinöörityössä ei ole tar-
koitus tutkia työnjohdollisia keinoja johtamisen näkökulmasta vaan keskittyä laskenta ja 
seurantaprosessiin. 
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2 Tarjousvaiheen kustannustenhallinta ja tarjouksen muodostaminen 
Urakoitsija vastaanottaa tilaajalta tai rakennuttajalta tarjouspyynnön joka pitää sisällään 
suunnitelmapiirustukset, työselosteet sekä muut urakka-asiakirjat, joissa urakan sisältö 
ja sen tavoitteet on esitelty. Urakka-asiakirjoihin tutustuttuaan urakoitsija tekee päätök-
sen tarjouksen tekemisestä. Syitä sille, että tarjousta ei haluta tehdä voi olla useita, esi-
merkiksi kohteen korkeat rahalliset riskit urakoitsijalle. Myös suoritteiden soveltumatto-
muus omille työntekijöille, urakan ajankohdalle osuvat muut työmaat sekä urakan liian 
suuri laajuus rahallisesti tai ajallisesti voivat olla syitä sille, että tarjousta ei lähdetä las-
kemaan. Tarjouksen tekemättä jättäminen tulee harkita tarkkaan myös siitä syystä, että 
tilaaja, jolta tarjouspyyntö on saapunut voi seuraavan kohteen tullessa ajankohtaiseksi 
jättää tarjouspyynnön lähettämättä kyseiselle urakoitsijalle. Vastaavasti myös tarjouksen 
ylihintaan laskeminen voi aiheuttaa vastaavanlaisen reaktion rakennuttajassa, joten las-
kentapäätös tai laskematta jättäminen tulee harkita tarkkaan. Jos tarjous päätetään jät-
tää, aloitetaan tarjouslaskenta, josta kohteen kustannushallinta varsinaisesti alkaa. 
2.1 Laskennan aloitus 
Urakoitsijan päätettyä tarjouksen tekemisestä, alkaa tuotantovaiheen kustannuslas-
kenta. Tämän laskennan tavoitteena on määrittää kohteelle todennäköisesti aiheutuvat 
kustannukset eli määrittää omakustannehinta. Tämän hinnan pohjalta muodostetaan lo-
pullinen tarjoushinta, jossa otetaan huomioon kohteen rahalliset riskit, kustannusten 
muutosvaraus ja haluttu työmaakate. Tämä laskenta muokataan tarjouksen hyväksymi-
sen jälkeen tavoitehinnaksi työn toteuttamista varten. 
Kustannuslaskenta sisältää laskettavan kokonaisuuden määrittämisen, laskentamene-
telmän valinnan suunnitelmien perusteella sekä kustannuslaskelman kokoamisen ja tar-
kistamisen. Kustannuslaskennan kokoamiseen sisältyy määrälaskenta, hinnoittelu, alus-
tavat tarjouspyynnöt alihankinnoista sekä epäselvyyksien selvittämisen. [6, s.37.] 
Kustannusarvion tekemistä varten tulisi työt lajitella järkeviin lohkoihin, laskea eri raken-
nusosien määrät sekä hinnoitella ne.  Kustannusarviosta tulee aina tehdä muistio, jonka 
avulla voidaan varmistua, että kaikki tekijät on otettu huomioon. [4, s.113-114.] 
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2.2 Määrälaskenta 
Määrälaskennalla mitataan suorituksen sisältö jakamalla kohde suoritteisiin yrityksen 
määrälaskentaohjelman avulla. Määrälaskennan perusteella jaotellaan suoritteet omiksi 
töiksi, hankinnoiksi sekä määriksi. Määräluettelo sisältää nimikkeet, määrät ja lasken-
tayksiköt. Piirustuksista selvitetään kaikki tehtävät työsuoritteet ja niiden määrät. Määrä-
laskenta suoritetaan siten, että määritetään suunnitelmista ulkopuoliset työt ja omat työt. 
Tämän perusteella kootaan aliurakkatöistä tarjouspyynnöt ja lähetetään ne aliurakoitsi-
joille. Itse suoritettavat työt lasketaan ja syötetään yrityksellä käytössä olevaan lasken-
taohjelmaan. Määrälaskentavaiheessa tulee suorittaa alustava työnsuunnittelu, jossa 
voidaan jo määrittää eri suoritteiden riippuvuuksia toisiinsa. [4, s.120.]  
Määrien mittaus voidaan suorittaa tarjouspyynnön mukana toimitetuista suunnitelmista 
jos suunnitelmat ovat hyvin laaditut. Hyvin laadittuja suunnitelmia ei kuitenkaan korjaus-
rakentamisen kentällä välttämättä aina ole käytössä, joten joudutaan turvautumaan mää-
rien arvioimiseen. Arvioimisen tukena voidaan käyttää yrityksessä olevaa jälkilaskenta-
tietoa vastaavan tyylisistä kohteista. Korjausrakennus kohteissa työmaalla käynti ennen 
tarjouslaskennan aloittamista on erityisen tärkeää, jotta arviointia voidaan pitää edes va-
listuneena arvauksena.  [6, s.40 - 41.] 
2.3 Hankintojen suunnittelu 
Tarjouslaskennan hankintojensuunnittelu on osa koko hankkeen tuotannonohjausta. 
Huolellisella hankintojen suunnittelulla pyritään varmistamaan, että kokonaistuotanto 
vastaa sille asetettuja tavoitteita. Yksittäisten hankintojen osalta pyritään varmistamaan 
hankinnan toteutuminen ajallaan ja budjetissa. Tarjouslaskennan alussa jaotellaan han-
kinnat omiin hankintoihin, aliurakkoihin tai aliurakoitsijan erillishankintoihin. Eri hankinto-
jen vaatimat kuljetus ja nostokulut tulee ottaa jo laskentavaiheessa mahdollisimman tar-
kasti huomioon: tarvitseeko materiaaleja nostaa kerroksiin tai vaativatko ne erikoiskalus-
toa kohteelle tuomiseksi. Hankintojen suunnittelun yhteydessä tulee myös työjärjestys 
olla selvillä. 
Tarjousvaiheen hankintoja suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota talotekni-
siin hankintoihin sekä hankintoihin, jotka eivät ole tavanomaisia tai joihin liittyy mahdolli-
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sesti pitkät toimitusajat. Tarjousvaiheessa tulisi hankintatarjouspyyntöjä lähettää mah-
dollisimman monille toimijoille, jotta saadaan varmasti edullisin ja järkevin hinta kaikille 
hankinnoille, alimman hinnan perusteella ei kuitenkaan aina kannata valintoja tehdä 
vaan ottaa huomioon myös muut tekijät, kuten yrityksen vakavaraisuus, referenssit sekä 
aikaisemmat kokemukset kyseisen urakoitsijan kanssa toimimisesta. Hankintojen mää-
rittäminen urakkatarjousta varten perustuu suurelta osin ennakkotarjouksiin, jotka saa-
daan aliurakoitsijoilta tai tavarantoimittajilta. Nämä tarjoukset tulisi saada sitovina, jolloin 
riski hintamuutoksille voidaan minimoida. Kun ennakkotarjoukset on vastaanotettu, tulisi 
ne käydä tarkasti läpi puutteiden ja suunnitelmapoikkeamien varalta ja verrata niitä ra-
kennuttajalta saatuihin suunnitelmiin. Jos muutokset ovat järkeviä tuotannon kannalta, 
tulee ne kirjata pääurakoitsijan kokonaishintatarjoukseen ja saattaa rakennuttajan tie-
toon jotta ne voidaan ratkaista ennen sopimuksen tekoa. [5, s.26-27.] 
2.4 Omakustannehinnoittelu 
Omakustannehinnoittelu on kustannuksiin pohjautuva hinnoittelumenetelmä, jossa urak-
kahinta perustuu omakustannehintaan ja siihen lisättävään katteeseen. Kate on oma-
kustannehinnoittelun tapauksessa puhdasta voittoa. Vakiintunut tarjoushinnoittelumene-
telmä on käyttää omakustannehinnoittelua siten, että hankekatteeseen sisällytetään hal-
linnon kustannukset ja liikevoitto. 
Taulukko 1. Esimerkki omakustannehinnoitteluperiaatteesta 
Tarjoushinnan muodostuminen 
Muuttuvat kustannukset 70,00 
Kiinteät kustannukset 30,00 
Omakustannearvio 100,00 
Voitonlisä/hankekate 20,00 
Yhteensä 120,00 
Alv.24% 28,80 
TARJOUSHINTA 148,80 
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2.5 Työmaakustannusten lisäerät 
Kustannusarvion ja/tai määrälaskennan ja ennakkotarjousten pohjalta lähdetään teke-
mään tarjousta, joka velvoittaa urakoitsijan suorittamaan tarjotun työn sovittuun hintaan. 
Omakustannehinnan lisäksi tulee määrittää suunnitelmien perusteella seuraavat asiat 
kokonaishinnan muodostamiseksi. 
 TL3-aika eli suurhäiriöt.  
Suurhäiriö varauksella varmistetaan hankkeen realistisuus varaamalla aikatauluun peli-
varaa. Hanketta budjetoidessa ja aikatauluttaessa on tärkeää pyrkiä tunnistamaan suo-
ritteet, joissa yli tunnin keskeytyksiä tulee. Suurhäiriöiden määrä ei ole vakio vaan niitä 
syntyy sattumanvaraisesti eri vaiheissa ja kaikissa vaiheissa niitä ei synny lainkaan. Si-
sävalmistustöissä häiriövaraus on yleensä 2% kokonaisajasta laskettuna. Aikataulua 
luodessa tulee myös huomioida urakka-ajalle osuvat pyhäpäivät sekä kesälomat ja tal-
vilomat. Hankkeen ohjauksen ollessa laadukasta voidaan häiriöiden määrää kohteessa 
laskea. [1, s.18.]  
 Riskivaraus 
Riskivarauksella tarkoitetaan urakoitsijan sisäisistä tekijöistä johtuvia haittatekijöitä tai 
rakennuttajasta ja muista ulkoisista tekijöistä syntyviä muuttujia. Määrälaskentaa teh-
dessä tulee tunnistaa hankalat tai vaikeat suoritteet ja ottaa niille riskivarausta. Myös 
mahdolliset riskit lisääntyville materiaalimäärille tai aliurakkatöille tulee ottaa jo mahdol-
lisimman aikaisin huomioon korotettuina kuluina laskennassa. Jos suunnitelmissa on 
selkeitä puutteita, tulee nekin ottaa huomioon riskivarauksena tai sulkea pois tarjouk-
sesta. [4, s.115.] 
 Kustannustason muutosvaraus 
Työmaakustannukset lasketaan päivän hinnan mukaan ja jos työmaan alkuun on pitkä 
aika tai sen kesto on pitkä, tulee ottaa huomioon kustannustason vaihtelut, jotka otetaan 
huomioon kustannusten muutosvarauksena. Usein pidemmät hankkeet sidotaan indek-
siin rakennuttajan toimesta. Lyhytkestoisissa korjausrakennuskohteissa ei kustannusten 
muutosvarausta usein ole tarvetta huomioida. [4, s.115.]   
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 Katevaatimus 
Yritysjohto ja/tai laskentaryhmä päättää työkohteelle asetettavasta tuotto-odotuksesta. 
Työmaakatteeseen sisällytetään kohteeseen epäsuorasti kohdistuvat kulut kuten hallinto 
ja muut apukustannukset sekä näihin lukeutuvat hallinnon palkat, konttorivuokrat sekä 
yleistoiminnot. Käyttökatteeseen sisällytetään poistot, voitto sekä verot ja korot. [4, 
s.116.] Taulukossa 2 on esitetty katetuottohinnoittelun periaate yksinkertaisilla luvuilla.  
Taulukko 2. Katetuottohinnoittelu 
 € ALV 24% Yhteensä € % 
Myyntituotot 100,00 24,00 € 124 100 
Muuttuvat kustannukset 70,00 16,80 € 86,80 € 70 
Kate 30,00 7,2 € 37,20 € 30 
Kiinteät kustannukset 25 6 31 25 
Tulos 5 1,2 6,2 5 
 
2.6 Tarjouksen kokoaminen 
Rakennusalalla vakiintunut käytäntö on käyttää tarjouksen hinnoittelussa katetuottohin-
noittelun ja omakustannehinnoittelun sekoitusta. Huolimatta hinnoittelumenetelmästä 
tarjoushinnan määrittäminen etenee kuvassa 1 esitetyllä tavalla 
 
 Tarjoushinnan määrittäminen 
Laskentapäätös
Hankekustannusten määritys
Riskien kartoitus
Muutosvarauksen määrittäminen
Hankekatteen määrittäminen
Tarjoushinnan määrittäminen
8 
  
Yrityksen käytössä olevalla laskentaohjelmalla kootaan edellä mainitut kustannukset yh-
teen ja niiden perusteella muodostetaan tarjoukselle kokonaishinta. Tarjoukseen tulee 
usein eritellä hinnat eri töille tai työkokonaisuuksille tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tar-
jouksen yhteyteen tulee myös sisällyttää tilaajavastuutodistus pääurakoitsijalta sekä 
usein myös suunnitelluilta aliurakoitsijoilta. Aliurakoitsijoiden tilaajavastuutodistukset 
usein vaaditaan kuitenkin vasta sopimuksen teon jälkeen tai sen yhteydessä. Tarjouksen 
voimassaoloaika on yleensä määritetty tilaajan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Alla olevasta 
kuvasta 2 selviävät eri budjetointivaiheet, jotka tulee käydä läpi ennen tarjouksen jättä-
mistä. 
 
 Tarjousprosessin kuvaus 
2.7 Alustava yleisaikataulu 
Alustava yleisaikataulu luodaan hankkeen aikataulun kireyden tarkastamiseksi sekä se 
vaaditaan usein toimitettavaksi tilaajalle tarjouksen mukana. Aikataulu esitetään yleensä 
jana-aikatauluna. Aikataulun määrittämiseen käytetään tarjouslaskennassa laskettua 
T4-aikamenekkiä, joka sisältää tehollisen ajan (T3), suurhäiriöt (TL3) sekä siihen on 
otettu huomioon vuosilomat ja pyhäpäivät. T4-ajalla muodostetaan siis alustava aika-
taulu suoritteiden ja häiriöiden perusteella. Kohde tulee jakaa tarvittaessa osakohteisiin 
suoritteiden laskennan ja aikataulutuksen helpottamiseksi. Osakohteet ovat lohkoja tai 
työkohteita. Usein järkevä lohkomistapa on lajitella kohde rappujen ja/tai kerrosten mu-
kaan. Lohkojaolla voidaan tehostaa työvoiman käyttöä sekä selkeyttää kohteen kustan-
nustenhallintaa sekä aikataulun seurattavuutta. Lohkojen toteutusjärjestys vaikuttaa 
kohteen kokonaisaikaan ja lohkojen toteutusjärjestys tulee määrittää niiden pinta-alan, 
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työmäärän sekä yksittäisten tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Lohkojakoa voi myös 
määrittää tilaajan asettamat välitavoitteet, jolloin lohkojako ja niiden järjestys tulee suun-
nitella välitavoitteen kannalta. Alustava yleisaikataulu kuvaa kohdetta yleensä vain kar-
kealla tasolla ja siinä esitetään usein vain päätyövaiheet. Päätavoite alustavan yleisai-
kataulun laadinnassa on jakaa aika hankinnoille, suunnittelulle ja toteutukselle. Alustava 
yleisaikataulu toimii usein osana urakkasopimusta. [7, s.43.] 
Korjausrakentamisessa yleisaikataulun tarkkuus on suurempi, kuin uudisrakennuskoh-
teilla johtuen työmaiden lyhemmästä kestosta ja siitä, että usein työt käsittävät pääasi-
assa sisävalmistustöitä. Normaalin sisäkorjauskohteen yleisaikatauluun sisällytetään 
purkutyöt, uusien rakenteiden tekeminen, talotekniset työt sekä pinnoitteiden asentami-
nen. Lisäksi usein kohteilla voi olla kriittisiä töitä, jotka tavaran toimitusaikojen pituuden 
tai muun syyn takia on hyvä sisällyttää tilaajaa varten alustavaan yleisaikatauluun.  
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3 Tuotantovaiheen kustannustenhallinta 
Tuotantovaiheen kustannushallinta alkaa budjetin luomisella tarjousta varten laskettujen 
kustannusarvion sekä määrä- ja hankintaluetteloiden pohjalta. Tuotantovaiheen budje-
tista käytetään nimitystä tavoitearvio. [2, s.38.] 
3.1 Budjetoinnin periaatteet 
Tavoitearvion teossa kiinnitetään kustannusarviota tarkemmin huomiota työn ja hankin-
tojen suunnitteluun. Tarkoituksena on kohdentaa summat kustannusarviosta eri tehtä-
ville ja hankinnoille, siten, että kaikille tehtäville muodostuu oma budjetti. Kaikille tehtä-
ville tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, jolla on näin tiedossa omalle tehtäväkokonaisuu-
delleen varattu budjetti. Budjetin kustannukset on myös sijoitettava aikatauluun, jotta nii-
den muodostuminen työnaikana on selvillä. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kohteen mak-
suerätaulukon muodostumiseen, koska kassavirran tulee olla etupainotteista. [2, s.38.] 
 Maksuerät ja tulo- ja menosuunnitelma 
Rakennushankkeessa tulojen ja menojen tulee olla suunniteltuna ja balanssissa toisiinsa 
nähden. Menot ovat rakentamisesta muodostuneita työ-, materiaali- ja alihankinta- ym. 
kuluja. Tulot ovat maksueriä, jotka saadaan tilaajalta. Maksuerät on ajoitettava mak-
suerätaulukossa siten, että urakoitsijalla on työmaan aikana rahaa maksaa kaikki menot 
ja olla puskuri yllättäviä kuluja sekä maksuviivästyksiä varten. Maksuerätaulukko teh-
dään usein yhteistyössä rakennuttajan kanssa tai se on ainakin hyväksytettävä raken-
nuttajalla. Rakennuttaja ei yleensä halua maksuerien olevan etupainotteisia vaan mie-
luummin takapainotteisia niin, että maksettavaan erään sisältyvät työt on suoritettu en-
nen kuin se on laskutuskelpoinen. [2, s.39.] 
3.2 Tuotannon aikataulutus 
Tuotannon aikatauluttamista varten tulee olla selvitettynä eri työsuoritteiden kestot mää-
rälaskennan perusteella sekä aliurakoitsijoiden suoritteiden kesto ja rytmittäminen omiin 
työsuoritteisiin.  
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 Tehtävien erottelu ja tehollisen työajan laskenta 
Alustava yleisaikataulu luotiin jo tarjouslaskennan yhteydessä käyttämällä T4-aikaa, jo-
hon on sisällytetty T3 ja TL3 -ajat. Tehollisen rakennusajan määrittämisessä käytetään 
ainoastaan T3-aikaa, jonka mukaan yksittäisten työsuoritteiden tehokas suoritusaika 
määritetään yrityksen käytössä olevan laskentaohjelman työtehosuureita käyttäen.  
Tuotantoaikataulun ja työvoiman hallinnan avuksi luodaan tehtäväluettelo. Tehtäväluet-
telolla eritellään työt ja työkokonaisuudet tämän lisäksi jokaiselle lohkolle luodaan omat 
tehtäväluettelot. Tehtäväluettelossa esitetään tehtävän nimi, suoritteen määrä sekä suo-
ritteen yksikkö. Tehtäväluettelo luodaan yleensä jo kustannusarviota muodostaessa ja 
sitä käytetään myös hankintojen suunnittelussa sekä tuotannon valvonnassa. Tehtävä-
luettelon tulee olla kattava ja siinä tulee esittää rakennusteknisten töiden lisäksi myös 
talotekniset työt sekä erikoistyöt. [1, s.21.] 
 Tehtävien menekit, kesto ja riippuvuudet 
Tehtäväluetteloon merkitään tavoitearvion mukaiset työmenekit tai työpanokset. Tehtä-
vän työmenekkinä käytetään tavoitearviosta poiketen T3-aikaa. Tehtävien työryhminä 
käytetään joko työnjohtajan oman kokemuksen pohjalta päätettyjä työryhmiä tai Ratu-
tiedostojen antamia työryhmiä. Aliurakoitsijoiden töiden kestot saadaan aliurakoitsijoilta. 
Aikataulusuunnitelmien tarkentuessa myös tehtäväluettelot tarkentuvat. Kohteissa on lä-
hes poikkeuksetta suoritteita, joita ei kannata sijoittaa aikatauluun niiden lyhyen keston 
ja riippumattomuuden muihin töihin takia. Nämä työt kirjataan tehtäväluetteloon esimer-
kiksi nimikkeellä ”muut työt” ja niille asetetaan aikatauluun resurssivaraus. Nämä tehtä-
vät ovat yleensä täytetöitä, joilla voidaan paikata muissa suoritteissa tulevia katkoksia ja 
näin varmistua, että työt eivät seisahdu, vaikka jokin työ keskeytyisi väliaikaisesti.    
Riippuvuus eri tehtävien välillä määrittää niiden suoritusjärjestyksen. Riippuvuuksilla ku-
vataan järkevä tapa tehdä töitä. Riippuvuustyyppejä on neljää erilaista: Loppu-alkuriip-
puvuus, joka tarkoittaa, että seuraavaa tehtävää ei voida aloittaa ennen kuin edellinen 
on saatu valmiiksi. Alku-alkuriippuvuus, jossa tehtävän saa aloittaa, kun edellinen teh-
tävä on alkanut. Loppu-loppuriippuvuus tarkoittaa sitä, että edeltävää tehtävää ei voida 
lopettaa ennen kuin seuraava tehtävä on valmis. Alku-loppuriippuvuus, jossa jäljessä 
12 
  
olevaa tehtävää ei saa lopettaa ennen kuin edellinen seuraava tehtävä on valmis. Ra-
kennushankkeet suunnitellaan usein siten, että loppu-alkuriippuvuus toteutuu ja käyte-
tään osakohdejakoa. [1, s.22-23.] 
Taulukko 3. Esimerkki ulkoseinämuuraustyön laskennasta: 
 
Taulukossa 3 on esimerkki aikataulutehtävän muodostamisesta työmenekin kautta, Ai-
kataulutehtävää muodostettaessa tulee pyrkiä ottamaan huomioon kaikki yksittäiseen 
tehtävään liittyvät osat: itse työn suorittaminen materiaalisiirrot, siivous ym. Osan suorit-
teista voi myös liittää johonkin toiseen tehtävään esimerkiksi tapauksissa, joissa myy-
dään työurakkaa, johon niin sanotut tukevat työt eivät liity vaan ne pitää sisällyttää jo-
honkin toiseen suoritteeseen. Työsuoritelaskennassa tulee ottaa huomioon myös työ-
suoritekerroin, joka määritetään kokonaismäärän (m2) perusteella. [7, s.79.] 
 Aikataulun muodostaminen 
Aikataulua muodostettaessa tulee ottaa huomioon tahdistus, eli ratkaistaan, miten teh-
tävät saadaan kestoiltaan yhtä pitkiksi sekä tasaisesti joko piteneviksi tai lyheneviksi. 
Tehtävät
Työmenekki 
(tth/m2
Määrä (m2) Tunnit (tth)
Harkkojen siirto 0,01 450 4,5
Mittaus 0,04 450 18
Telinetyöt 0,20 450 90
Laastin sekoitus ja siirto 0,40 450 180
Muuraus 0,41 450 184,5
Yhteensä 477
Suoritemääräkerroin tässä tapauksessa 0,96. 
Suoritteen kokonaiskesto: 477 x 0,96= 458 tth
Työnkeston määrittäminen työvuoroissa:
Työryhmä: 2 x RAM (Rakennusammattimies
458/(2x8h)= 29 tv (työvuoroa)
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Rytmitetään tehtävät jatkuviksi, vaikka suoritemäärät vaihtelisivat osakohteittain sekä 
varmistetaan työryhmien työn jatkuvuus, jotta työryhmille ei tule tarpeettomia taukoja. 
Tämän lisäksi on varmistuttava laitteiden ja kaluston riittävyydestä. Tuotannontehtävät 
sijoitetaan aikatauluun, jolloin niistä tulee aikataulutehtäviä. Apuvälineenä aikataulutuk-
sessa käytetään paikka-aikakaaviota. Aikataulutehtävistä valikoidaan eniten työkohteita 
sitovat tehtävät ja ne tahdistetaan paikka-aikakaavion avulla sekä lasketaan tahdistava 
kesto sekä määritellään aloitusvälit.  
Tehtävien tahdistuksella tarkoitetaan tavanomaisesti työryhmien koon muuttamista, työ-
ryhmien lisäämistä sekä muuttamalla työn sisältöä. Eri tahdistusratkaisuilla voi aiheutua 
kasvavia kuluja urakoitsijalle, joten ajalliset ja taloudelliset hyödyt sekä haitat on otettava 
huomioon, kun työryhmien kokoonpanoa tai määrää muutetaan. Rytmittämisellä pyritään 
saamaan aikaan jatkuva työketju eri kohteiden välillä, jolloin ei synny tarpeettomia tau-
koja. Rytmitysongelmat ovat tavanomaisimpia sisävalmistusvaiheen töissä, jolloin tulee 
käyttää eri kohteissa erikokoisia työryhmiä ja järjestää yksittäisen kohteen lisäksi varatyö 
johon työryhmä voi tarvittaessa siirtyä. Myös teknisiä ratkaisuja hyväksikäyttäen tai työ-
järjestystä muuttamalla voidaan saada töitä rytmitettyä.  
Aikatauluun merkityt tehtävät ovat rytmityksen ja tahdistuksen jälkeen työvaiheita ja työ-
lajeja. Ne koostuvat tehtävistä, joissa edellytetään yhdenmukaista osaamista. Seuraa-
vaksi tehtäville suunnitellaan työryhmät, jotta niiden toiminta ja eteneminen tehtävästä 
toiseen voidaan suunnitella. Tarvittaessa aikataulua tulee muokata, jotta kaikille työryh-
mille olisi jatkuvasti uusi kohde olemassa, kun edellinen tehtävä valmistuu. Tällä tavalla 
saadaan myös selville, kuinka monta työryhmää kohteella kokonaisuudessaan täytyy 
työskennellä, jotta tuotantonopeus on suunnitellun mukaista. Aikataulun toimivuuden tar-
kastaminen tapahtuu tutkimalla, että työryhmillä on seuraava tehtävä olemassa jokaisen 
tehtävän päätyttyä ja aikataulussa tulee olla häiriövaraa tuotannon keskeytyksille.  
Yleisaikataulu muodostetaan siten, että siinä on esitettynä tarvittavat aikataulutehtävät, 
mitoitusperuste, suoritemäärä sekä kokonaismenekit ja kestot. Aikataulussa esitetään 
myös näiden tehtävien suunnitellut työryhmät, kesto työvuoroina sekä ajoitus kalente-
rissa. Yleisaikatauluun tehdään resurssilaskelmat, joista selviää viikoittainen työvoiman 
tarve omien ja aliurakkatöiden sekä yleisten töiden osalta. [1, s.26-33.] 
Yleisaikatauluna voidaan käyttää paikka-aikakaaviota, joka on esitetty kuvassa 3. 
Paikka-aikakaaviossa on kuvattuna kohteen fyysiset osat pystyakselilla ja aika vaaka-
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akselilla. Paikka-aikakaavion viivoilla esitetään tehtävien kestot, toteutusten aikaväli 
sekä suoritusjärjestys. Paikka-aikakaavion hyvä puoli on, että sillä on helppo esittää koh-
teen lohkot ja niiden väliset riippuvuudet.  
 
 Paikka-aikakaavion periaate 
Yleisaikatauluna voidaan käyttää myös jana-aikakaaviota, jossa kohteen tehtävät on esi-
tetty vaakapalkkeina tai viivoina. Jana-aikataulussa tehtävät luetellaan vasemmassa 
reunassa. Jana-aikataulussa voidaan ositella tehtävät ja kuvata niiden riippuvuudet ku-
ten paikka-aikakaaviossakin, mutta niiden esittäminen ei ole yhtä selkeää. Yleensä jana-
aikatauluja käytetään pienemmissä kohteissa, joissa tehtäviä on vähemmän ja lohkoja-
koa ei ole välttämätöntä tehdä.  
3.3 Työmaa-aikainen kustannustenseuranta 
Työmaan aikana on urakoitsijan jatkuvasti kerättävä tietoa kohteelle kertyvistä kustan-
nuksista. Kertyviä kustannuksia tulee verrata tavoitekustannuksiin ja tarvittaessa ohjata 
kustannuksien muodostumista kohti tavoitetta. Hankkeen taloudellinen tavoite on suorit-
taa projekti tavoitteen mukaisesti ja tärkein osa tämän tavoitteen saavuttamisessa on 
ennakkoon selvitettyjen kulujen tarkkuus ja sitominen tarjouksiin, jolloin muutoksien 
määrää voidaan hallita. Toteutuneiden kustannusten seurannalla voidaan myös havaita 
kertyykö kohteelle liikaa kuluja verrattuna maksueriin, jolloin on vaarana, että projektin 
kassassa ei riitä katetta loppuprojektin ostoihin. Tämä voi johtua huonosta tulo- ja me-
nosuunnitelmasta, jossa projektin menot on laskettu liian takapainotteisiksi tai kulujen 
3
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kasvamisesta tuotannon aikana, joka taas on seurausta vajavaisesta hankintojen ennak-
kosuunnittelusta ja kilpailutuksesta. Kustannusvalvonnassa käytetään apuna tarkkailu-
laskentaa, joka on liitetty tavoitelaskelmaan toteumavertailun helpottamiseksi. Toteutu-
neiden kustannusten, tuntien ja määrien avulla voidaan ohjata toteutusta oikeaan suun-
taan sekä ennustaa tehtävien onnistumista niiden ollessa vielä kesken.  
Työnaikainen valvonta perustuu ennakkoon tehtyihin tehtävä ja hankintasuunnitelmiin, 
joista muodostuu sitova budjetti eri tehtäville. Valvonta jakautuu tehtävien, hankintojen 
sekä työmaateknisten tehtävien tarkkailuun. Työnaikainen seuranta ja budjetin pitävyy-
den varmistaminen on sitä helpompaa mitä tarkemmin kulut on saatu etukäteen sidottua 
työurakoilla ja hankintasopimuksilla.  
Työsuoritteiden toteutumista valvotaan tuotannonarvolaskennalla, jossa yhdistyvät aika, 
tuottavuus sekä talous kokonaisuudeksi, josta voidaan verrata laskennallista sekä toteu-
tunutta tuotantoa keskenään. Työsuoritteet voidaan jakaa esimerkiksi määräyksikön tai 
suoritteenosan perusteella sellaisiin kokonaisuuksiin joiden etenemistä on helppo seu-
rata. [2, s.40-42.] 
 Lisä- ja muutostyöt 
Muutostyöllä tarkoitetaan alkuperäisissä suunnitelmissa olleen suoritteen muutosta, joka 
ei huomattavasti lisää urakoitsijan työn määrää tai laatua. Lisätyöllä tarkoitetaan työtä, 
joka poikkeaa selkeästi suunnitellusta suoritteesta tai se on kokonaan suunnitelmien ul-
kopuolinen uusi suorite. Lisätöiden osuus kohteissa voi olla urakoitsijan kannalta merkit-
tävä lisätuotonlähde. Urakkatarjouspyyntöä arvioitaessa tulee suunnitelmien kesken-
eräisyyttä tarkastella sen perusteella onko niissä selkeitä puutteita. Suunnitelmien ol-
lessa puutteelliset voi urakoitsija olettaa, että kokonaishintaurakassa lisätöitä voi kertyä 
paljon. Lisätyön pitää olla sellainen, että sen tarvetta ei ole voitu selkeästi osoittaa las-
kentavaiheessa suunnitelmista, muuten puutteesta tulisi ilmoittaa rakennuttajalle. Ura-
koitsijan pitää lisätyötarpeen havaitessaan voida osoittaa, että työsuoritetta ei ole ollut 
sisällytettynä alkuperäisiin suunnitelmiin ja näin ollen sitä ei ole voitu ottaa tarjouksessa 
huomioon. Käytännössä työnjohtajien tulisi myös työmaan aikana kiinnittää huomiota 
selkeisiin puutteisiin joilla on vaikutusta lopputulokseen ja ottaa ne esille rakennuttajan 
kanssa. Yleensä lisätyöt eivät pidennä urakka-aikaa jos ne on tarjottu ja tilattu hyvissä 
ajoin, mutta jos lisätyö on erityisen laaja tai tilaus on tullut niin myöhään, että ei voi olettaa 
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sitä saatavan valmiiksi urakka-ajan puitteissa on urakoitsijan ilmoitettava asiasta raken-
nuttajalle välittömästi ja sovittava lisäajasta työn suorittamiseksi. 
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4 Rakennushankkeen jälkiseuranta ja analysointi 
Yrityksen taloudellista kannattavuutta yksittäisen kohteen osalta tulee tarkastella analy-
soimalla kohteen aikana tehdyt seurantatiedot ja vertaamalla toteumatietoa tavoitelas-
kentaan. Jälkianalysoinnin perusteella voidaan päivittää yrityksen laskentajärjestelmään 
toteumatietoja, joiden perusteella tulevien kohteiden laskentaa ja suunnittelua voidaan 
tarkentaa. Jälkilaskentatietoa kannattaa kerätä riittävän monelta kohteelta, jotta yksittäi-
sen työmaan virheet/onnistumiset tasoittuvat ja voidaan saada kuva riittävän suurelta 
määrältä suoritteita ja toteumatietoa voidaan tällöin pitää luotettavana. Yksittäisten suo-
ritteiden ja hankintojen seuranta on tärkeää, koska seuraamalla pelkästään kokonaisuu-
den onnistumista tai epäonnistumista ei saada selville miksi jokin hanke toteutui tietyllä 
tavalla. Tästä syystä jälkiseurantatiedon tulee olla yksityiskohtaista ja mahdollisimman 
yhtäläisesti tuotettua kaikilta kohteilta. Yksittäisiä suoritteita arvioimalla voidaan löytää 
kehityskohteet, jotka ovat onnistuneet huonosti. Työmaalla tapahtuneiden selkeiden vir-
heiden takia toteutuneet kustannusten nousut eivät ole käypää toteumatietoa, jolla yri-
tyksen laskentamallia tulee päivittää.   
Kohteen päätyttyä tulee pitää yrityksen tuotantohenkilöstön kesken jälkilaskentakokous, 
jossa perataan koko jälkilaskenta läpi ja selvitetään onko jokin virhe ollut laskennallinen 
vai kohteen hallinnassa tapahtunut virhe ja tehdä korjaus sen perusteella. Jälkilaskenta-
palaverissa kootaan viitekansio, jossa on esitetty tiedot hankkeen laadusta, olosuhteista 
sekä tavoitteellisista että toteutuneista kustannuksista. Jokaisesta hankkeesta tulisi 
koota projektikansio, joka pitää sisällään urakkasopimuksen, kaikki työmaan valmistelu-
laskelmat, toteumalaskelmat sekä jälkilaskentatiedostot. Aliurakoitsijoista tulee myös ke-
rätä tiedosto, johon voidaan arvioida urakoitsijan onnistuminen kyseisellä kohteella. Näi-
den tietojen perusteella parannetaan tulevien kohteiden laskennan onnistumista sekä 
voidaan tehdä valintoja aliurakoitsijaehdokkaista aiempien kokemusten pohjalta. [2, 
s.45-48.] 
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5 Yrityksen laskentamalli ja työtehon seuranta 
Tässä luvussa esitellään laskentamalli, joka on suunniteltu keväällä 2015 innovaatiopro-
jektina ja joka on ollut koekäytössä yrityksen tarjouslaskennassa ja kohteiden kustan-
nushallinnan osana. Laskentaohjelmaa on tämän koekäytön aikana päivitetty käyttöko-
kemusten perusteella sekä lisätty työsuoritteita tarpeen mukaan. Tulevaisuudessa yri-
tyksen rakennushankkeiden kustannushallinta on tarkoitus toteuttaa tällä ohjelmalla.  
Yrityksessä tehtiin työtehonseurantaa tätä insinöörityötä varten, jotta voitiin selvittää, 
onko laskentaohjelman seurantamalli toimiva ja jotta saataisiin jonkinlainen kuva yrityk-
sen työntekijöiden työtehosta keskeisissä suoritteissa. Seurantamalli on tarkoitus tule-
vaisuudessa viedä yrityksen keskeiseksi laskennankehitystyökaluksi.  
5.1 Uusi laskentaohjelma 
Ohjelmaan on kerätty yrityksen useimmiten suorittamien työtehtävien tth-kertoimet sekä 
muita suoritteita, joiden suorittaminen tulevaisuudessa on todennäköistä. Työkalu pitää 
sisällään seitsemän erillistä taulukkoa, kukin omalla välilehdellään. Työmenekit  Ma-
teriaalimenekit  Laskentataulukko  Tarjouspohja  Aikataulupohja  Projektinseu-
ranta  Tuntikortti työntekijöille.  
Laskennan aloittamiseksi tulee kaikki suoritteet ja määrät olla laskettuna, jotta taulukoi-
den täyttö sujuu nopeasti ja ongelmattomasti. Riskienkartoitus sekä töihin liittyvät nor-
maalista poikkeavat tekniikat, jotka saattavat vaikuttaa suoritteiden kestoon ja budjettiin 
tulee olla määritettynä tehtäväkohtaisesti ennen suoritemenekin siirtoa laskentatauluk-
koon. 
 Työmenekkien syöttäminen 
Työmenekki välilehdelle on listattu noin 300 eri työsuoritetta Korjaus Ratu-korteista. Työt 
on listattu seuraavassa järjestyksessä: purkutyöt  kunnostustyöt  yleiskulut  ali-
hankinnatkalustovuokrat. Tietoa pystyy välilehdellä suodattamaan ja järjestelemään 
Excelin taulukonhallinta työkaluilla (kts. Liite 1 käyttöohjeet). 
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 Työmenekit-välilehti 
Työmenekkien sisältö on pyritty saamaan mahdollisimman kattavaksi, jotta fyysisen las-
kemisen määrä saataisiin minimoitua. 
Taulukko 4. Työmenekit-taulukon tiedot 
Työlaji Onko työ purkutyötä, kunnostustyötä, yleiskuluja, työnjohto, kilometrikorvaus tai alihankinnat. 
Rakennusosa Mitä tehdään, esimerkiksi väliseinätyöt, laatoitustyöt yms. 
Työvaihe Tarkennus rakennusosaan esimerkiksi rakennusosan ollessa timanttiporaus, tarkennetaan sarak-
keeseen reiän koko. 
Sisältö Työhön liittyviä tarkennuksia. Esimerkiksi VS4 kohdalla lukee peltiranka k600, kaksi levyä/puoli, eris-
tys. 
Määrä Määrälaskennasta saatu tieto. Ainoa sarake TL3-sarakkeen lisäksi, johon syötetään tai muutetaan 
tietoa. 
Yksikkö Juoksumetriä, neliömetriä, kuutiometriä. 
h/yksikkö KorjausRatu-kortin mukainen T3-arvo kyseiselle suoriteyksikölle 
TL3 TL3-kerroin kertoo h/yks sarakkeen työmenekkiä. Aina suurempi kuin 1. Otetaan huomioon työnsei-
saukset, viivästymiset ym. Muodostaa T3:sta T4:n. 
h/yhteensä Työkalu laskee tähän sarakkeeseen työn kokonaiskeston automaattisesti 
€/h Sosiaalikustannukset sisältävä omakustanne tuntiveloitus. Ei sisällä katetta. 
€/yksikkö Työkalu laskee tähän kyseisen työsuoritteen yksikköhinnan automaattisesti. 
Yhteensä € Työkalu laskee tähän työsuoritteen sosiaalikustannukset sisältävän kokonaishinnan. 
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Työmenekit-taulukko laskee purkutöiden ja kunnostustöiden yhteenlasketut kokonais-
kestot ja kokonaiskustannukset sekä jokaiselle työlajille yllä mainitussa taulukossa esi-
tetyt tiedot. 
Taulukon täyttö alkaa määrälaskennassa saatujen tietojen syöttämisellä taulukon määrä 
sarakkeeseen. Työsuoritteita voi etsiä taulukonhallinta työkalun avulla. Tietoja syötettä-
essä täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen että, määrät syötetään oikealle riville. Kun 
kaikki määrät on syötetty, täytyy taulukosta suodattaa tyhjät rivit pois, jolloin näkyville jää 
ainoastaan urakkaan lasketut työsuoritteet. TL3-kertoimia on muutettava, jos lasketaan 
työn kustannuksia ja laaditaan kohteen yleisaikataulua. TL3-kertoimet ovat kustannuksia 
laskettaessa 1,1 ja 1,3 väliltä. Kun määrät on syötetty ja kertoimet muutettu, voidaan 
tiedot kopioida Laskenta- taulukko välilehdelle (kts. Liite 1. tarkemmat ohjeet). 
 Materiaalimenekit 
 
 Materiaalimenekit 
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Materiaalimenekit-välilehti on jäsennelty täysin samalla tavalla kuin Työmenekit-taulukko 
ja sen käyttö on tehty helpoksi laatimalla siitä taulukko. Taulukkoa pystyy siis suodatta-
maan ja jäsentelemään, kuten Työmenekit-taulukkoa. 
Materiaali-taulukkoon (kuva 5) ei ole syötetty työsuoritteiden kohdalle menekkejä yksik-
köä kohden vaan materiaalikustannusten määrittäminen perustuu vielä tässä vaiheessa 
paperilla laskettuun menekkilaskelmaan. Taulukko onkin vielä tässä vaiheessa lähem-
pänä hankintaluetteloa.  
Materiaali-taulukkoon on listattu kaikki kunnostustyöt Työmenekit-taulukosta, joiden to-
teuttamiseen tarvitaan rakennusmateriaaleja. Taulukon käytön perustana on yritykselle 
toimitettu tavarantoimittajan hinnasto. Materiaalitaulukko sisältää taulukosta 5 löytyvät 
kaikki ”työmenekit” -välilehdelle kirjatut työsuoritteet, joiden tekemiseen tarvitaan raken-
nusmateriaaleja. Työsuorite-tiedon alle on lisätty omat rivit tarvittaville materiaaleille.  
Taulukko 5. Materiaalimenekit-taulukon tiedot 
Rakennusosa Mitä tehdään, esimerkiksi väliseinätyöt, laatoitustyöt 
Työvaihe Tarkennus rakennusosaan esimerkiksi rakennusosan ollessa timanttiporaus, tarkennetaan sa-
rakkeeseen reiän koko. 
Materiaalit Eritelty materiaalit, jotka tiettyyn suoritteeseen tarvitaan.  
Selite Tarkennuksia suoritteeseen. . Esimerkiksi VS4 kohdalla lukee peltiranka k600, kaksi levyä/puoli 
ja eristys. 
Menekki Kertoo kyseisen materiaalimenekin yksikköä kohden. 
Määrä Materiaalin määrä. Otettava huomioon pakkauskoot ja yksikkö. Syötetty arvo kertoo siis mää-
rän myyntiyksiköissä. 
Tuotekoodi Rautakaupan tuotekoodi 
Tuotenimike Rautakaupan tuotenimi 
Yksikkö Kappaletta, pakettia, kilogrammaa 
Hinta € Yksikköhinta 
Ostohinta yhteensä Taulukko laskee tuotteen omakustannehinnan. Tämä hinta siirretään tarjoukseen. 
Katteellinen hinta Taulukko lisää 12% yleiskuluja. Tätä hintaa ei käytetä tarjouksessa. 
Taulukon käyttö aloitetaan avaamalla materiaalitoimittajan hinnasto. Hinnasto on toimi-
tettu Excel-tiedostona, joten sieltä pystytään kopioimaan tuotetietoja suoraan työkaluun. 
Kun hinnastosta tuodaan materiaaleja, on kiinnitettävä huomiota erityisesti kahteen asi-
aan: pakkauskokoihin ja/tai myyntiyksikköihin sekä siihen, että tuotu materiaalirivi osuu 
varmasti sille tarkoitetulle riville. Hinnastosta tuotujen materiaalien kohdalle syötetään 
määrä-soluun pakkausten tai myyntiyksiköiden määrä. Pakkausten määrän syöttämisen 
jälkeen voidaan taulukosta suodattaa esille rivit, joille on syötetty tietoa. (kts. Liite 1). 
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Siniseksi maalatuille riveille taulukko kokoaa kaikkien kyseisen työsuoritteen materiaa-
lien kustannukset yhteen. Tämä yhteenlaskettu summa kopioidaan Laskentataulukko-
välilehdelle oikean työsuoriitteen kohdalle (kts. Liite 1). 
 Laskentataulukko 
 
 Laskentataulukko 
 
Laskenta-taulukosta ei löydy valmiiksi syötettyä tietoja, vaan tälle välilehdelle kopioidaan 
tiedot työmenekit ja materiaalimenekit välilehdiltä. Laskenta-taulukon ensimmäiset 12 
kolumnia sisältävät samat tiedot kuin työmenekki-taulukko (kts. taulukko 4). 
Kuvassa 6 esitetty Laskenta-taulukko laskee ainekustannuksille yksikköhinnan sekä 
määrittää kyseiselle työsuoritteelle materiaalien kokonaishinnan ja laskee omakustantei-
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sen yksikköhinnan jokaiselle työsuoritteelle. Niiden lisäksi ohjelma muodostaa kokonais-
hinnan jokaiselle suoritteelle sekä katteellisen yksikköhinnan ja katteellisen kokonaishin-
nan yksittäisille suoritteille.  
Laskenta-taulukkoon materiaalien hintoja lisättäessä tulee materiaalikulut syöttää oike-
alle työriville, jotta kulut kohdistuvat oikealle suoritteelle. Tällä ei urakkahinnan kannalta 
ole merkitystä, mutta se helpottaa taulukon lukemista sekä mahdollistaa suoritekohtai-
sen jälkiseurannan. Laskenta-taulukon ainoa muutettava tieto on kateprosentti solussa 
R7. Taulukko laskee soluun R6 katteen määrän euroissa sekä riville 70 urakan koko-
naishinnan sekä kokonaistyömenekin T4-ajassa. 
 Laskentatyökalusta saatava informaatio 
Ohjelma tarjoaa toimihenkilöiden käyttöön laskentataulukoiden lisäksi myös automaatti-
sesti täyttyvän tarjouspohjan (kuva 7), käsin täytettävän jana-aikataulupohjan (kuva 8) 
sekä jälkiseurantataulukon (kuva 9), johon urakkalaskentatiedot päivittyvät automaatti-
sesti, mutta johon seuranta tehdään manuaalisesti. Tätä varten on tehty myös automaat-
tisesti täyttyvä tulostettava tuntikortti työntekijöille. 
 Tarjouspohja 
 
 Tarjouspohja 
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Tarjous välilehdeltä löytyy kaksi kappaletta erilaisia tarjouspohjia. Toinen pohja on yri-
tysasiakkaille tarkoitettu kokonaishintapohja ja toinen yksityisasiakkaille tehty pohja, 
jossa materiaalit on eritelty kotitalousvähennystä silmälläpitäen. 
Tarjous-välilehdelle kopioituu automaattisesti laskentataulukkoon syötetyt työsuoritteet. 
Lomakkeiden alareunasta löytyviin soluihin ohjelma laskee alv.0% hinnan, sekä alv.24% 
hinnan. Kolmantena lomakkeena välilehdeltä löytyy tarjousehdot sivu sekä lisätiedoille 
tarkoitettu kaavake. Tarjouslomakkeelle automaattisesti siirtyvät suoritetiedot on mah-
dollista korvata halutuilla tekstiriveillä, joten tarjouspohja voidaan muokata yksittäisten 
tarjouspyyntöjen erittelyn mukaiseksi. (kts. Liite 1.)  
 Jana-aikataulupohja 
Jana-aikatauluun aikataulun laatija syöttää harmaisiin soluihin työvaiheen ja sen keston 
sekä täyttää työnkestoa vastaavan alueen solut haluamallaan värillä. Aikataulun käyttö-
ohjeet löytyvät liitteestä 1. Jana-aikataulun täyttö on manuaalista. Töiden kestot ovat 
saatavilla laskentataulukon ”h/yht.” -kolumnista. Tarjouslaskennan aikana voidaan tällä 
pohjalla muodostaa alustava yleisaikataulu, joka toimitetaan asiakkaalle. Tuotantovai-
heen alkaessa alustavan yleisaikataulun pohjalta muodostetaan kohteen toteutusaika-
taulu. Aikataulupohja toimii myös tehtäväluettelona ja samaa pohjaa voidaan käyttää 
muidenkin valvontatyökalujen muodostamiseen, kuten valvontavinjetin pohjana. 
 
 Jana-aikataulupohja 
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 Jälkiseurantataulukko 
Jälkiseurantataulukosta on pyritty tekemään erittäin helppokäyttöinen ja helposti seurat-
tava. Jälkiseurantataulukossa voidaan seurata toteutuneiden määrien sekä toteutunei-
den työtuntien vaikutusta projektin taloudelliseen etenemiseen ja onnistumiseen. 
Taulukkoon kopioituu automaattisesti laskentataulukossa olevat työsuoritteet, sekä nii-
den määrät, yksikkö, h/yks., €/h ja omakustanneyksikköhinta sisältäen materiaalit. Tau-
lukkoon täytetään tietoa harmailla maalattuihin soluihin = toteutuneet määrät tai toteutu-
neet tunnit. 
 
 Jälkiseurantataulukko 
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Määriä seurattaessa taulukko laskee YHT € kolumniin katteettoman kustannuksen mää-
rien muutoksista. Mikäli, alkuperäiset määrät ovat lisääntyneet taulukko antaa tähän ko-
lumniin katteettoman lisätyölaskun summan. Jos urakka on tarjottu kiinteillä määrillä, 
tämä summa on usein laskentavirheestä aiheutunut kustannus. Mikäli määrät ovat pie-
nentyneet, taulukko antaa punaisella hyvitettävän summan. Mikäli urakka on tarjottu kiin-
teillä määrillä, tämä määrien pieneneminen on taas lisäys katteeseen. 
Työtunteja seurattaessa syötetään toteutuneet tunnit harmaalla maalattuun kolumniin. 
Taulukko laskee toteutuneiden ja laskettujen tuntien erotuksen O-kolumniin. Erotuksesta 
aiheutuneet kustannukset/säästöt lasketaan P-kolumnissa. Q-kolumniin voi seurantaa 
tekevä henkilö antaa selvityksen työnkestojen muutoksista. 
Ohjelma laskee rivillä 54 työajan muutoksen vaikutuksen katteeseen ja ilmoittaa uuden 
katteen euroissa ja prosentteina. 
Jälkiseurantataulukon käyttö tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, jotta yrityksen todelli-
set tth-tiedot saadaan selvitettyä ja niiden avulla voidaan muokata yrityksen laskentayk-
sikköjä. Todelliset tth-tiedot johtavat myös omille työntekijöille tarjottavien urakoiden yk-
sikköhintojen standardoitumiseen, joka taas voi johtaa työtehon nousuun yrityksessä, 
kun työntekijöille voidaan myydä kummankin osapuolen kannalta rahallisesti sekä ajalli-
sesti kannattavia urakoita.  
5.2 Työtehoseurannan tulokset 
Työtehoseurantaa suoritettiin yrityksen kolmella työmaalla aikavälillä 01.06.2015-
7.12.2015. Työtehoseurannan pääpaino oli suuremmissa työkokonaisuuksissa, joita yri-
tyksessä tehdään paljon ja joista näin ollen olisi saatavilla verrattain lyhyessä ajassa 
mahdollisimman paljon tietoa. Kyseiset työsuoritteet myös aiheuttavat yritykselle suurim-
mat omantyönkustannukset yksittäisillä työmailla, joten niiden tutkiminen oli lopputulok-
sen kannalta järkevintä. 
Työtehoseuranta kirjattiin ohjelmassa olevaan katteenseurantalomakkeeseen. Ohjel-
malla laskettujen/aikataulutettujen urakoiden seuranta suoritettiin työmailla kahden työn-
johtajan toimesta keräämällä työntekijöiltä viikoittain tuntiseurantatulosteet, joihin työn-
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tekijät olivat mahdollisimman tarkasti merkinneet tekemiensä töiden kohdalle niihin kulu-
neen ajan kunakin päivänä. Työsuoritteet oli merkitty mahdollisuuksien mukaan lomak-
keeseen samalla tunnuksella kuin toteutuspiirustuksissa, jotta työntekijöiden olisi mah-
dollisimman helppo käyttää lomaketta.  
Seurantaa hankaloitti varsinkin alkuvaiheessa työntekijöiden motivaation puute seuran-
takaavakkeen täyttämistä kohtaan, koska se lisäsi heidän omaa työtään tuntikirjanpidon 
osalta. Joissain tapauksissa myös suomen kielen taidon puute aiheutti ongelmia. Seu-
rantaa kohtaan saatiin myös positiivista palautetta työntekijöiltä, joiden mielestä tällainen 
järjestelmä tulisi olla jatkuvassa käytössä. Heidän mielestään oman työmenekin seuraa-
misella ja läpikäynnillä kohteen päättymisen yhteydessä voisi olla hyviä vaikutuksia työn-
tekijöiden oman ammattitaidon kasvattamiseksi sekä urakkavalmiuden kohottamiseksi, 
kun työn suorittajillakin olisi tiedossa, kuinka kauan suoritteisiin kuluu aikaa. Seurannan 
aikana kohdattujen ongelmien takia tuntiseurantakirjanpitoa ei voida pitää täysin aukot-
tomana, mutta sen perusteella saadaan hyvä kuva siitä, missä työsuoritteissa tehokkuus 
on riittävällä tasolla ja minkä tehtävien suorittamiseen ja johtamiseen tulisi kiinnittää huo-
miota tulevaisuudessa. Työnjohtajalla on myös merkittävä rooli tuntikorttien analysoin-
nissa ja hänellä tuleekin olla tarkka kuva siitä, mitä kukin työntekijä on milloinkin ollut 
tekemässä. 
 
 Tuntiseurantatuloste 
Tuntimerkkaus VKO MA TI KE TO PE
Aloittavat purkutyöt Aloittavat työt
Aloittavat purkutyöt Osastonnin teko
Aloittavat purkutyöt Lattioiden suojaus pahvilla
Ovien ja ikkunoiden purku Sisäoven ja karmien purku
Väliseinien purku Kevyen väliseinän purku
Saunan ja märkätilojen purku Kalusteiden purku (paljon)
Lattioiden purku (Kuivat tilat) Muovimaton purku
Lattioiden purku (Kuivat tilat) Jalkalistojen poisto
Väliseinätyöt Vastaanotto
Väliseinätyöt Siirrot käsin
Väliseinätyöt VS 4
Väliseinätyöt VS 2
Väliseinätyöt VS 1
Väliseinätyöt VS 3
Alakattotyöt T.lista ja villalevyt
Maalaus ja tasoitustyöt Aloittavat työt
Maalaus ja tasoitustyöt Pohjan kunnostus (Helppo)
Maalaus ja tasoitustyöt Kipsilevyjen tasoitus
Maalaus ja tasoitustyöt Seinien pohjamaalaus
Maalaus ja tasoitustyöt Seinien Pintamaalaus
Maalaus ja tasoitustyöt Työnaikainen siivous 
Oviasennus Välioven asennus 1-4 kpl
Listoitustyöt Ovilistat sahattava
Listoitustyöt Jalkalistat, naulaamalla
Listoitustyöt jalkalistat, kiinnitystulpat
Listoitustyöt Lopettavat työt 
Sekalaisia töitä Palkkien suojaus
Sekalaisia töitä Aputyöt
Sekalaisia töitä Wc:n kalustetyöt
Sekalaisia töitä Äänieristysparannukset otsiin
Sekalaisia töitä AK 2 korjaukset
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Työntekijöiden tuntiseurantatulosteet koottiin katteenseurantataulukkoon, joka on esi-
tetty kuvassa 11. Taulukko vertaa automaattisesti toteutuneita työmenekkejä laskennal-
lisiin työmenekkeihin ja päivittää kohteelle laskettua katetta toteuman mukaiseksi.  
 
 Katteenseurantataulukko 
Työmailta kerätyn seurantatiedon perusteella keskityttiin vertailemaan työtehoa alla esi-
tettyjen suoritteiden osalta (kuva 12), koska niistä oli saatu tarpeeksi tietoa, joka oli riit-
tävän luotettavaa. 
 
 Tutkimukseen valitut työsuoritteet 
 
Määrä seuranta
TYÖN OSA TYÖLAJI SELITE Määrä Yks. h/yks. h/yht. €/h
€/yks. sis 
materiaalit
Toteutunut 
määrä yks.
Määrämuutos 
yks. YHT €
Työaika 
määrämuut
oksen 
jälkeen
Toteutuneet 
tunnit/sum Erotus h Erotus € Erotus %
PURKUTYÖT Aloittavat purkutyötAloittavat työt 4 kohde 3 12 33,00 € 99,00 € -4 -396,00 € 0 12 396,00 € 0,00 %
PURKUTYÖT Aloittavat purkutyötOsastonnin teko 25 m2 0,17 4,25 33,00 € 5,61 € -25 -140,25 € 0 4,25 140,25 € 0,00 %
PURKUTYÖT Aloittavat purkutyötLat ioiden suojaus pahvilla 360 m2 0,04 14,4 33,00 € 1,32 € -360 -475,20 € 0 23 -8,6 -283,80 € 159,72 %
PURKUTYÖT Ovien ja ikkunoiden purkuSisäoven ja karmien purku 9 ovi 1,1 11,88 33,00 € 43,56 € -9 -392,04 € 0 4 7,88 260,04 € 33,67 %
PURKUTYÖT Väliseinien purkuKevyen väliseinän purku 134 m2 0,72 96,48 33,00 € 23,76 € -134 -3 183,84 € 0 73,5 22,98 758,34 € 76,18 %
PURKUTYÖT Saunan ja märkätilojen purkuKalusteiden purku (paljon) 3 tila 4,5 13,5 33,00 € 148,50 € -3 -445,50 € 0 6 7,5 247,50 € 44,44 %
PURKUTYÖT Lattioiden purku (Kuivat tilat)Muo imaton purku 300 m2 0,422 126,6 33,00 € 13,93 € -300 -4 177,80 € 0 46 80,6 2 659,80 € 36,33 %
PURKUTYÖT Lattioiden purku (Kuivat tilat)Jalkalis ojen poisto 450 jm 0,04 18 33,00 € 1,32 € -450 -594,00 € 0 11,5 6,5 214,50 € 63,89 %
KUNNOSTUSTYÖT Väliseinätyöt Vastaanotto 260 m2 0,01 2,86 33,00 € 20,04 € -260 -5 209,94 € 0 4 -1,14 -37,62 € 139,86 %
KUNNOSTUSTYÖT Väliseinätyöt Siirrot käsin 60 siirto 0,08 5,76 33,00 € 3,17 € -60 -190,08 € 0 38 -32,24 -1 063,92 € 659,72 %
KUNNOSTUSTYÖT Väliseinätyöt VS 4 32,2 m2 0,36 15,0696 33,00 € 15,44 € -32,2 -497,30 € 0 6 9,0696 299,30 € 39,82 %
KUNNOSTUSTYÖT Väliseinätyöt VS 2 112 m2 0,5 72,8 33,00 € 21,45 € -112 -2 402,40 € 0 29 43,8 1 445,40 € 39,84 %
KUNNOSTUSTYÖT Väliseinätyöt VS 1 48 m2 0,41 25,584 33,00 € 17,59 € -48 -844,27 € 0 8 17,584 580,27 € 31,27 %
KUNNOSTUSTYÖT Väliseinätyöt VS 3 100 m2 0,552 71,76 33,00 € 23,68 € -100 -2 368,08 € 0 160 -88,24 -2 911,92 € 222,97 %
KUNNOSTUSTYÖT Alakattotyöt T.lista ja villalevyt 23 m2 0,325 14,95 33,00 € 189,15 € -23 -4 350,35 € 0 28 -13,05 -430,65 € 187,29 %
KUNNOSTUSTYÖT Maalaus ja tasoitustyötAloittavat työt 3 tila 0,6 2,16 33,00 € 23,76 € -3 -71,28 € 0 2 0,16 5,28 € 92,59 %
KUNNOSTUSTYÖT Maalaus ja tasoitustyötPohjan kunnostus (Helppo) 1000 m2 0,02 20 33,00 € 0,66 € -1000 -660,00 € 0 18 2 66,00 € 90,00 %
KUNNOSTUSTYÖT Maalaus ja tasoitustyötKipsilevyjen tasoitus 261 m2 0,027 14,094 33,00 € 1,78 € -261 -465,10 € 0 56 -41,906 -1 382,90 € 397,33 %
KUNNOSTUSTYÖT Maalaus ja tasoitustyötSeinien pohjamaalaus 261 m2 0,025 6,525 33,00 € 0,83 € -261 -215,33 € 0 53 -46,475 -1 533,68 € 812,26 %
KUNNOSTUSTYÖT Maalaus ja tasoitustyötSeinien Pintamaalaus 2522 m2 0,04 151,32 33,00 € 1,98 € -2522 -4 993,56 € 0 148 3,32 109,56 € 97,81 %
KUNNOSTUSTYÖT Maalaus ja tasoitustyötTyönaikainen siivous 2522 m2 0,005 12,61 33,00 € 0,17 € -2522 -416,13 € 0 12,61 416,13 € 0,00 %
KUNNOSTUSTYÖT Oviasennus Välioven asennus 1-4 kpl 6 Ovi 1,2 8,64 33,00 € 47,52 € -6 -285,12 € 0 2 6,64 219,12 € 23,15 %
KUNNOSTUSTYÖT Listoitustyöt Ovilistat sahattava 60 jm 0,06 9 33,00 € 9,95 € -60 -597,00 € 0 2 7 231,00 € 22,22 %
KUNNOSTUSTYÖT Listoitustyöt Jalkalistat, naulaamalla 300 jm 0,03 22,5 33,00 € 3,87 € -300 -1 160,50 € 0 36 -13,5 -445,50 € 160,00 %
KUNNOSTUSTYÖT Listoitustyöt jalkalistat, kiinnitystulpat 20 jm 0,07 3,5 33,00 € 5,78 € -20 -115,50 € 0 3,5 115,50 € 0,00 %
KUNNOSTUSTYÖT Listoitustyöt Lopettavat työt 380 jm 0,001 0,38 33,00 € 0,03 € -380 -12,54 € 0 0,38 12,54 € 0,00 %
KUNNOSTUSTYÖT Sekalaisia töitä Palkkien suojaus 8 h 1 8 33,00 € 220,50 € -8 -1 764,00 € 0 9 -1 -33,00 € 112,50 %
KUNNOSTUSTYÖT Sekalaisia töitä Aputyöt 60 h 1 60 33,00 € 33,00 € -60 -1 980,00 € 0 73 -13 -429,00 € 121,67 %
KUNNOSTUSTYÖT Sekalaisia töitä Wc:n kalustetyöt 8 h 1 8 33,00 € 33,00 € -8 -264,00 € 0 8 264,00 € 0,00 %
KUNNOSTUSTYÖT Sekalaisia töitä Äänieristysparannukset otsiin 10 h 1 10 33,00 € 33,00 € -10 -330,00 € 0 1 9 297,00 € 10,00 %
KUNNOSTUSTYÖT Sekalaisia töitä AK 2 korjaukset 12 h 1 12 33,00 € 33,00 € -12 -396,00 € 0 6 6 198,00 € 50,00 %
YHTEENSÄ -39 393,11 € KATE € 5 908,97 € KATTEEN MUUTOS 383,55 €
Kohde
Kerrosala
Päivämäärä
Urakkamuoto
Rakennusaika
Laskija
Yksinkertainen kipsilevy
Lisälevytys vanhaan seinään
Kipsilevyseinien tasoitus
Seinien pintamaalaus
Purkutyöt
levyrakenne
Väliseinätyöt VS2
Väliseinätyöt VS1
Väliseinätyöt VS3 Tuplakipsilevy
Jalkalistojen asennus
Jalkalistojen asennus
Naulaamalla
Poraamalla
Kaksi maalauskertaa
Nauha ja tasoite
Kevyen väliseinän purku
Jalkalistojen purku
Muovimaton purku
Kunnostustyöt
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Työmenekkejä analysoidessa havaittiin, että purkutöiden osalta pystyttiin alittamaan las-
kennalliset menekit, jopa suurellakin erolla, mutta kunnostustöissä ylitykset laskennalli-
siin menekkeihin verrattuna olivat osin erittäin suuria. Osittain menekkien ylittymistä se-
littää se, että kohteissa oli runsaasti talotekniikkaa, joiden ympärille seiniä rakennettiin ja 
maalauksia rajattiin. Tästä huolimatta ylitykset olivat liian suuria, jotta työt olisivat olleet 
kannattavia.  
 Menekkien vertailu purkutöiden osalta 
Väliseinien purkutöissä keskimääräinen erotus tuntia/yksikkö oli 0,35 h/m2 alkuperäisen 
luvun ollessa 0,72 h/m2. Jalkalistojen purkutyössä alkuperäinen kerroin oli 0,04 h/jm to-
teumamenekin ollessa 0,015 h/jm. Vastaavasti myös muovimaton purkutyössä alitettiin 
laskennallinen työmenekki toteuman ollessa 0,11 h/m2 ja alkuperäisen kertoimen ollessa 
0,42 h/m2. Mattopurkutyön osalta erittäin alhaisen menekin selittää se, että lattioiden hi-
onta suoritettiin aliurakkatyönä, joten se pienentää toteumamenekkiä omien työntekijöi-
den osalta. Purkutöiden osalta voidaan yleisesti todeta työtehon olevan erittäin hyvällä 
tasolla, joskin seuratuissa kohteissa kyseiset suoritteet olivat helppoja suorittaa ja niihin 
ei liittynyt mitään monimutkaisia rakenteita tai järjestelmiä.  
 Menekkien vertailu kunnostustöiden osalta 
Kunnostustöiden osalta menekit olivat päinvastaisia purkumenekkeihin ja kaikkien suo-
ritteiden osalta havaittiin ylityksiä työmenekeissä. Osaltaan töiden vaatimustaso verrat-
tuna purkutöihin toki selittää ylitykset, mutta suurelta osin kyse on yksinkertaisesti hi-
taasta työn suorittamisesta.  
Väliseinätyöt eriteltiin kohteissa kolmeen selkeään tyyppiin: VS1, VS2 ja VS3, jotka on 
selitetty kuvassa 11. VS1 kohdalla toteutunut työmenekki oli 0,6 h/m2 alkuperäisen ker-
toimen ollessa 0,41 h/m2. VS2 alkuperäinen kerroin oli 0,37 h/m2 toteuman ollessa 0,33 
h/m2. VS3, joka on suoritteista ajallisesti vaativin oli toteumakerroin 1,12 h/m2 alkuperäi-
sen suoritekertoimen ollessa 0,552 h/m2. Vertailujen perusteella voitiin havaita, että 
pelkkä levytystyö pystyttiin suorittamaan tehokkaasti, mutta enemmän mittausta ja suun-
nittelua vaativien töiden kohdalla ylitykset olivat suuria erityisesti tuplalevytetyn välisei-
nän kohdalla.  
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Maalaus- ja tasoitustöissä oli myös suuria eroja alkuperäisiin työmenekkeihin verrattuna. 
Osittain erot selittyvät sillä, että työmailla työskenteli suhteellisen vähäisellä kokemuk-
sella oleva maalari sekä suuri määrä läpivientejä ja rajauksia aiheutti paljon aikaa vievää 
työtä. Kipsilevyseinien ja nauhoituksen alkuperäinen kerroin oli 0,027 h/m2, kun todelli-
nen menekki oli 0,18 h/m2. Seinien pintamaalauksen toteumakerroin oli 0,072 h/m2 las-
kennallisen kertoimen ollessa 0,04 h/m2.  
Listoitustöissä erot olivat myös kohtuullisen suuria. Naulaamalla kiinnitettyjen listojen to-
teumakertoimeksi muodostui 0,08 h/jm alkuperäisen kertoimen ollessa 0,03 h/jm.  Po-
raamalla kiinnitettyjen listojen alkuperäinen kerroin oli 0,08 h/jm toteutuneen kertoimen 
ollessa 0,13 h/jm. 
Kokonaismäärien eroista voidaan havaita, että vähäinenkin ero kertoimessa yksikköä 
kohden tuottaa suuren eron, kun vertaillaan kokonaisuuksia. Alla olevassa taulukossa 6 
on esitetty kokonaismäärät neliöissä sekä laskennallinen ja toteutunut työaika mainituille 
neliöille. 
Taulukko 6. Työmenekkien erot kokonaismäärissä 
 
Työsuorite Kokonaismäärä
Laskennallinen 
aika
Toteutunut aika Erotus
Kevyen väliseinän 
purku
908 m
2 580 tuntia 222 tuntia -358 tuntia
Jalkalistojen purku 2490 jm 96 tuntia 39 tuntia - 57 tuntia
Muovimaton purku 1921 m
2 839 tuntia 212 tuntia - 627 tuntia
VS1 170 m
2 87 tuntia 108 tuntia 21 tuntia
VS2 294 m
2 120 tuntia 98 tuntia - 22 tuntia
VS3 430 m
2 294 tuntia 480 tuntia 186 tuntia
Kipsilevyseinien 
tasoitus
1170 m
2 57 tuntia 215 tuntia 158 tuntia
Seinien pintamaalaus 9212m
2 555 tuntia 675 tuntia 120 tuntia
Jalkalistoitus 
naulaamalla
1990 jm 103 tuntia 160 tuntia 57 tuntia
Jalkalistoitus 
poraamalla
290 jm 33 tuntia 38 tuntia 5 tuntia
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5.3 Yrityksen työnjohtajien näkemyksiä työtehosta ja kannattavuudesta 
Yrityksen työnjohtajien ja toimitusjohtajan kanssa käydyissä keskusteluissa selvisi, että 
yrityksellä olisi tarvetta entistä yksityiskohtaisemmalle tarjouslaskennalle, jonka seurauk-
sena yrityksellä olisi käytössään tarkat työsuoritemäärät ja hankintaluettelot, joiden poh-
jalta työmaiden ajallinen ja rahallinen hallinta olisi organisoidumpaa. Jälkiseurantaa yri-
tyksessä ei suoritettu työsuoritteiden pohjalta käytännössä lainkaan vaan kaikki tieto oli 
peräisin budjetointitiedostoista joiden tarkkuudessa oli toivomisen varaa ja yksittäisten 
tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien onnistumisen analysointi on erittäin vaikeaa toteut-
taa. Yrityksen toimitusjohtajan näkemys yrityksen laskennan ja kustannushallinnan ke-
hittämisessä pureutui seurannan tehostamiseen ja sitä kautta kohteiden parempaan hal-
lintaan jo työmaan aikana, mutta myös jälkikäteen toteutettavan seurannan tuottamiin 
tietoihin joiden perusteella omille työntekijöille voidaan myydä työurakoita. Tarkemman 
suunnittelun ja seurannan toteuttamisella toivotaan luonnollisesti parempaa kannatta-
vuutta yrityksen kohteille.  
Yritykselle ongelmia on usein tuottanut se, että urakkakohteet joudutaan laskemaan tiu-
koilla hinnoilla kiristyneen markkina- ja kilpailutilanteen takia, mutta yrityksessä vallitse-
van työkulttuurin takia työntekijät eivät koe, että heidän tulisi nostaa työpanostaan, jotta 
yritystasolla päästäisiin hyviin tuloksiin. Tämä on tietenkin laskenut yrityksen kannatta-
vuutta sekä aiheuttanut aikataulujen kireyttä, kun töitä tehdään tuntityö-mentaliteetilla. 
Tähän ongelmaan tullaan tulevaisuudessa syventymään yrityskulttuurin ohjaamisessa ja 
kehittämisessä panostamalla urakkatyön suuntaan jossa omille työntekijöille rohkeam-
min myytäisiin työurakoita tai tarjottaisiin jonkinlaista palkkiota, jos työ on toteutettu so-
vitussa ajassa ja laatuvaatimukset täyttäen.  
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6 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
Tämän tutkimuksen pohjalta tilaajayritykselle päätettiin luoda uusi kustannushallintapro-
sessi, jossa olisi kuvattuna kustannustenhallinta tarjousvaiheesta jälkianalyysiin. Osana 
projektin päätelmiä havaittiin myös, että yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta voisi 
olla järkevää perustaa tietokanta, johon voitaisiin syöttää tiedot, missä kohteissa mikäkin 
aliurakoitsija yritys oli työskennellyt ja miten yhteistoiminta oli sujunut. Omana työnä suo-
ritettavien tehtävien toteuman seurantaa varten tullaan myös perustamaan työsuorite-
pankki, johon kohteiden toteumatieto voitaisiin syöttää ja analysoida.  
Työsuoritepankkia hyödyntämällä olisi mahdollista laskea entistä tarkempia urakkahin-
toja, joka tekisi urakoiden saamisesta todennäköisempää. Myös aikataulun suunnittelu 
tarkentuisi, kun olisi tiedossa entistä tarkemmin, mitkä viivästykset ja muut häiriöt toteu-
tuvat usein, jolloin ne olisi helpompi ottaa jo laskennassa ja aikataulutuksessa huomioon. 
Seurantatiedon perusteella olisi myös mahdollista myydä enemmän työurakoita omille 
työntekijöille ja näin parantaa ajallista ja taloudellista tuottavuutta työmailla.  
Hyvällä kustannushallinnalla ja aikataulun suunnittelulla on työnjohdon työ kohteilla huo-
mattavasti helpompaa, työmaiden kannattavuus paranee ja kerättävällä jälkiseurantatie-
dolla voidaan entisestään parantaa yrityksen kilpailukykyä. Hyvin suunnitellut työmaat 
parantavat myös ilmapiiriä kohteilla, kun kaikkien työntekijöiden tehtävät on suunniteltu 
tarkasti ja niiden suorittaminen on ohjeistettu hyvin etukäteen.  
Yritykselle perustetaan työsuoritetietokanta (liite 2), johon työmaiden toteumatieto kerä-
tään. Jo Lyhyen seuranta-ajan puitteissa oli huomattavissa, että omilla työntekijöillä teh-
tävät suoritteet poikkeavat paikoin suuresti Ratu-tiedostojen tth-kertoimista. Tätä seu-
rantaa tulisikin jatkaa tulevaisuudessa pitkäjänteisemmin, jolloin seurantaan saataisiin 
mahdollisimman laajalti eri tehtäviä ja seurannan luotettavuus paranisi, kun tiedon määrä 
olisi suurempi ja työntekijöiden seurannanhallinta kehittyisi.  
Aliurakoitsijoiden valinnan ja seurannan helpottamiseksi perustetaan aliurakoitsijoista 
oma tietokanta (liite 3). Tietokantaan syötetään yrityksen perustietojen lisäksi tehdyt koh-
teet, urakkasummat sekä kokemukset urakoitsijan kanssa toimimisesta. Tiedostosta voi 
myös tutkia, onko aikaisemmin tilattu jotain tietynlaisia urakoita ja mihin hintaan jolloin 
voidaan verrata uusia tarjouksia toteumatietoon. Tällä hetkellä yrityksessä käytetään 
usein samoja urakoitsijoita ja hinnoittelun puolesta olisi tärkeää seurata tarjoushintojen 
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summia kootusti sekä kilpailuttaa myös uusia toimijoita kilpailutilanteen ylläpitämiseksi 
myös vanhoilla urakoitsijoilla. Joissain tilanteissa voisi olla hyväksi valita jonkin ”luot-
tourakoitsijan” sijasta toinen urakoitsija. Näin voitaisiin pitää myös ”luottourakoitsija” var-
paillaan ja mahdollisesti saada urakkahintoja laskemaan.  
Työmaiden aikataulutuksen tarkempaan suunnitteluun tulisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota ja muodostaa työmaista tarvittaessa viikkoaikataulut, jotka voitaisiin sitoa teh-
täväluetteloon, joka muodostaisi valvontavinjetin, jolla töiden rytmitystä voitaisiin ohjata 
sekä etenemää seurata. Kriittisten työvaiheiden tehtäväsuunnittelu tulisi ottaa käyttöön, 
jotta työnjohto kävisi läpi kaikki tekijät, jotka vaikuttavat työn suorittamiseen ja työtä suo-
rittavat henkilöt saisivat myös käyttöönsä tiedot työn suorittamisesta, käytettävästä 
ajasta sekä muista työnsuorittamiseen suorasti tai epäsuorasti vaikuttavista tekijöistä. 
Tulevaisuudessa aliurakoitsijoiden työt ja niiden sovittaminen aikatauluun tulisi suunni-
tella entistä tarkemmin yhdessä aliurakoitsijan työnjohdon kanssa sekä urakat tulisi aina 
sitoa sopimuksilla.  
Ennen varsinaisten töiden aloittamista tulisi omille työntekijöille pitää aloituspalaveri, 
jossa työmaan sisältö ja tavoitteet käytäisiin läpi. Jokaiselle työntekijälle ja työryhmälle 
kerrottaisiin heille suunniteltujen tehtävien ajalliset ja laadulliset tavoitteet. Tavoitteiden 
ja aikataulun ollessa työntekijöiden tiedossa jo alusta alkaen on työntekijöiden sitoutta-
minen yhteiseen tavoitteeseen helpompaa. Tämän palaverin voisi sisällyttää normaaliin 
perehdytykseen.  
Aliurakoitsijoita varten tulisi tehdä ”ohje” yrityksen työmailla toimimiseen, jossa käytäisiin 
läpi aliurakoitsijan velvoitteet esimerkiksi siisteyden osalta. Tämän ohjeen voisi sisällyt-
tää urakkasopimukseen, jolloin asiat käytäisiin läpi jo ennen kohteen alkamista tulevien 
aliurakoitsijoiden kanssa.  
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7 Yhteenveto 
Rakennushankkeen kustannushallinnan laadukas toteutus on ensisijaisen tärkeää, jotta 
kohteiden ajallinen ja taloudellinen onnistuminen olisi mahdollisimman varmaa. Kustan-
nusten tarkalla etukäteen tehdyllä suunnittelulla ja kirjaamisella yrityksen järjestelmiin 
saadaan kohteille selkeä runko ja tapa tehdä asioita ja näin helpotetaan työmaan henki-
löstön toimenpiteitä erilaisissa muutostilanteissa. Ilman huolellisesti suunniteltua kustan-
nushallintaa on viivästysten havaitseminen ja työmaan aikataulun sekä talouden ennus-
taminen urakan aikana käytännössä mahdotonta.  
Hankintojen huolellisella suunnittelulla voidaan myös omalta osaltaan varmistaa kohteen 
ajallinen ja taloudellinen onnistuminen. Huolellisesti toteutettu materiaalien kilpailutus ja 
hankintasopimukset takaavat sen, että materiaalitoimitusten hinnat pysyvät mahdollisim-
man alhaisina ja toimitusajat ovat ennalta sovittuja, jolloin materiaalit saapuvat kohteelle 
juuri silloin, kun niitä siellä tarvitaan. Työmaan aikana voidaan näin välttyä ainakin osit-
tain nopeilta hankintapäätöksiltä, jotka harvoin ovat edullisia ja saattavat myös viivästyt-
tää urakan valmistumista sekä johtaa kannattavuuden laskemiseen. Aliurakoiden kilpai-
luttamisella voidaan valikoida kustannuksellisesti oikeat urakoitsijat, jotka sopimuksilla 
sekä ennakkosuunnitelmilla sitoutetaan yhteiseen tavoitteeseen, jolloin kustannukset ali-
urakkatöiden osalta voidaan pitää kurissa ja yllätyksiä ei ilmene niin herkästi. Erityisesti 
korjausrakennuskohteilla, joissa esiintyy usein paljon taloteknisiä muutoksia sekä muita 
erikoistöitä aliurakoinnin osuus kokonaisbudjetista kohoaa suureksi ja huonon kilpailu-
tuksen, suunnittelun sekä sopimustekniikan seurauksena lisäkulut voivat olla erittäin 
suuria ja yksistään aiheuttaa kohteen talouden kääntymisen tappiolliseksi.  
Tarkalla aikataulusuunnittelulla voidaan jo tarjousvaiheessa havaita potentiaaliset ongel-
mat kohteen suoritteissa ja aikataulussa. Kun työmaa on alusta alkaen aikataulutettu 
mahdollisimman tarkasti, on töiden, hankintojen sekä budjetin valvominen ja ohjaaminen 
yksinkertaista. Hyvin suunnitellun aikataulun avulla korjausliikkeiden tarpeen havaitse-
minen on helpompaa ja niiden toteutus hallittavampaa, kun seuraukset on mahdollista 
tutkia aikataulua muokkaamalla ennen korjausliikkeen toteuttamista. 
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Liite 1:  Laskentaohjelman ja jälkiseurannan käyttöohje 
Liite 2: Suoriteseurantataulukko 
Liite 3:  Aliurakoitsijataulukko 
Liite 4: Uusi kustannushallinnan prosessikuvaus
    
 
  
 
Käyttöohjeet 
Projektinhallinta työkalu 
Sisältö 
• Työmenekkien määrittäminen ja siirtäminen laskentataulukkoon 
• Materiaalimenekkien määrittäminen ja siirtäminen laskentataulukkoon 
• Laskentataulukko 
• Tarjouspohja 
• Jana-aikataulu 
• Projektin seurantataulukko 
• Suoriteseurantapankki 
• Aliurakoitsijapankki  
• Yleiset asiat 
 
Työmenekki 
1. Aloita työmenekkien 
määrittäminen avaamalla 
työmenekki välilehti 
2. Välilehdelle on listattu 
ensin purkutyöt ja sen 
jälkeen kunnostustyöt 
3. Työmenekit ovat korjaus 
RATU-korttien mukaiset 
1. Taulukkoon täytetään 
ainoastaan harmaalla 
maalattuun alueeseen 
MÄÄRIÄ 
2. Työn kestoa voidaan lisätä 
tai vähentää muuttamalla 
TL3 kerrointa 
 
Työmenekki 
1. Taulukkoa 
voidaan lajitella 
avaamalla 
nuolesta 
’’lajitteluvalikko’’ 
2. Sisältö 
sarakkeessa on 
punaisen nuolen 
alta löytyvässä 
komentissa 
kerrottu 
lisätietoja 
suoritteesta 
Työmenekki 
1. Taulukko laskee 
purkutöiden, 
kunnostustöiden 
sekä näiden 
yhteenlasketun 
keston ja 
omakustanne 
hinnan 
2. Taulukossa on 
myös sinisellä 
pohjalla työlajin 
samat tiedot 
Työmenekki 
1. Kun kohteen 
kaikki 
työmenekit on 
määritetty, 
valitaan 
MÄÄRÄ 
sarakkeen 
lajitteluluettelo
sta ’’tyhjät’’ 
kohdasta 
valinta pois ja 
paina OK 
Työmenekki 
1.  
Tehtyäsi 
edellisessä diassa 
mainittu lajittelu, 
taulukkoon jää 
ainoastaan rivit, 
joihin on määrä 
sarakkeen 
kohdalle syötetty 
tietoa. 
 
Työmenekki 
1. Maalaa kaikki 
suoriterivit ja 
kopioi ne 
(CTRL+C) 
Työmenekki 
1. Avaa 
Laskentataulukko 
välilehti ja liitä 
työmenekki 
välilehdeltä 
kopioidut tiedot 
(CTRL+V) 
Materiaalimenekki 
1. Materiaalimenekki 
taulukon käyttöperiaate 
on täysin sama kuin 
työmenekki osion. 
2. Töiden nimikkeet ovat 
samat kuin 
työmenekkitaulukossa 
3. Nimikkeiden alla oleville 
riveille on syötetty 
tarvittavat materiaalit 
rakenteen rakentamiseen 
 
Materiaalimenekki 
1. Taulukko toimii yhdessä 
rautakaupan hinnaston 
kanssa. 
2. Hinnastosta etsitään 
oikea tuote ja kopioidaan 
se materiaalitaulukkoon. 
3. Materiaaleja tuotaessa 
hinnastosta on 
pakkauskokoihin 
kiinnitettävä huomiota. 
4. Määräsarakkeeseen 
syötetään pakkausten 
määrä 
Materiaalimenekki 
1. Taulukko laskee 
materiaalien ostohinnat 
yhteen, jolloin saadaan 
kyseisen työsuoritteen 
materiaalikustannukset. 
2. Taulukko laskee myös 
materiaaleille 
katteellisen 
myyntihinnan 
Materiaalimenekki 
1. Kun olet syöttänyt kaikki 
tarvittavat materiaalit, 
valitse YHT. osto hinta 
sarakkeen 
lajittelunuolen alta 
0,00€ kohdasta raksi 
pois. 
2. Taulukkoon jää näkyville 
ainoastaan rivit joihin 
määräsarakkeen 
kohdalle on syötetty 
arvoja 
Materiaalimenekki 
1. Taulukko laskee sinisellä 
pohjalla olevalle riville 
kyseiseen 
työsuoritteeseen 
tarvittavien materiaalien 
ostohinnan. 
2. Kopioi kyseinen luku 
(CTRL+C) 
 
Materiaalimenekki 
1. Avaa Laskentataulukko 
2. Arvo syötetään 
AINEKUSTANNUS YHT € 
sarakkeeseen samalle 
riville kuin kyseinen työ. 
3. Tieto liitetään seuraavasti: 
Avaa kyseisen ruudun 
kohdalla hiiren oikeaa 
painiketta painamalla 
valikko. Valitse 
liittämisasetuksista LIITÄ 
ARVOT. Tämä siksi ettei 
materiaalitaulukon 
laskentakaava kopioidu 
mukana. 
4. Lisää kaikki materiaalit 
samalla tavoin 
Laskentataulukko 
1. Laskentataulukosta 
saatavat tiedot: 
1. Ainekustannukset/yks 
2. Omakustannehinta/yks 
3. Työlajin omakustanne 
hinta 
4. Katteellinen 
yksikköhinta 
5. Työlajin katteellinen 
hinta 
Laskentataulukko 
1. Laskentataulukon 
ainoa muutettava 
tieto on 
punaisella 
taustalla oleva 
KATE prosentti 
2. Sen yläpuolelle 
taulukko laskee 
katteen euroissa 
automaattisesti 
 
Laskentataulukko 
1. Ohjelma laskee 
taulukon pohjalle 
myös: 
1. Kokonaiskesto 
tunneissa 
2. Omakustannehinta 
3. Katteellisen ALV 0% 
hinnan 
Tarjous 
1. Syötä kohteen 
tiedot lomakkeen 
ylä-osaan 
varattuihin kenttiin 
2. Tarjous 
välilehdelle 
kopioituu 
laskentataulukosta 
työsuoritteet 
automaattisesti 
Tarjous 
1. Tarjous 
lomakkeen ala 
osaan 
kopioituu 
laskentatauluk
osta ALV 0% 
hinta. 
2. Tarjouslomake 
lisää 
automaattises
ti ALV:n tämän 
päälle 
3. Muuta tiedot 
Aikataulu 
1. Aikataulun 
käyttö on täysin 
manuaalista. 
2. Työvaiheet 
syötetään A-
sarakkeeseen 
3. Työvaiheen 
kesto (tv tai h) 
B-sarakkeeseen 
4. Kaikki kestoon 
liittyvät tiedot 
löytyvät 
LASKENTA-
TAULUKOSTA 
Aikataulu 
1. Janat tehdään 
valitsemalla 
haluttu määrä 
ruutuja ja 
valitsemalla 
täyttö työkalusta 
haluttu väri 
2. Eri työntekijöille 
voi valita omat 
värit ihan oman 
maun mukaan. 
3. Mustaa viivaa voi 
siirtää taulukossa 
aina kyseisen työ 
päivän mukana 
tai käyttää 
välitavoitteen 
merkkinä 
Aikataulun 
tulostaminen 
1. Valitse 
tulostettava alue 
2. Klikkaa 
yläpalkista  
TIEDOSTO 
kohtaan 
Aikataulun 
tulostaminen 
1. Valitse Tulosta 
kohta. 
2. Valitse 
skaalauksen 
asetukset 
3. Valitse 
Mukautetut 
skaalaus-
asetukset 
Aikataulun 
tulostaminen 
1. Avatusta 
valikosta voit 
säätää taulukon 
skaalausta 
Projektinseuranta 
1. Avaa projektin 
seurantavälilehti 
2. Taulukkoon kopioituu 
automaattisesti 
Laskentataulukko 
välilehdeltä tiedot. 
3. Välilehdellä syötetään 
tietoa ainoastaan 
HARMAALLA 
maalattuihin ruutuihin 
4. Taulukossa voidaan 
seurata erikseen 
kohteen määriä sekä 
toteutuneiden tuntien 
vaikutusta katteeseen 
Projektinseuranta 
• Määrä perusteinen 
seuranta 
• Syötä toteutuneet 
määrät harmaisiin 
ruutuihin 
• Taulukko laskee 
hyvitettävän/lisätyön 
rahamäärän YHT € 
sarakkeeseen. 
• HUOM! HINTA ON 
TEKNINENHINTA 
JOTEN JOS 
TILAAJALLE 
ILMOITETTU 
KATTEELLISET 
YKSIKKÖHINNAT= 
LISÄÄ KATE!!!! 
Projektinseuranta 
1. Tuntien seuranta: 
1. Syötä toteutuneet 
tunnit harmaisiin 
ruutuihin 
2. Taulukko laskee 
ylittyneet/alittuneet 
tunnit 
3. Taulukko laskee 
ylittyneiden/ 
alittuneiden tuntien 
kustannukset 
4. Selvitys kenttään voit 
kirjottaa mistä 
ylitykset/alitukset 
johtuivat 
Projektinseuranta 
1. Tuntien seuranta: 
1. Taulukko laskee 
automaattisesti 
toteutuneiden tuntien 
vaikutuksen 
katteeseen 
Suoriteseurantapankki 
1. Projektinseurantataulukon toteumatieto kopioidaan työsuoritekohtaisesti suoriteseurantapankkiin.  
2. Taulukko laskee erotuksen % sekä toteutuneen TTH-kertoimen automaattisesti. 
3. Jos työsuoritteelle ei ole luotu omaa välilehteä. Luodaan se vanhojen jatkoksi ja kopioidaan taulukko tyhjästä     
seurantapohjasta.   
TYÖN OSATYÖLAJI SELITE Määrä Yks. h/yks. h/yht. €/h €/yks. sis materiaalitTo utunut määrä yks.Mä rämuutos yks.YHT € Työaika määrämuutoksen jälkeenToteutuneet tunnit/sumErotus h Erotus € Ero% Toteuma TTH
KUNNOSTUSTYÖTVäliseinätyötVS3 60 m2 0,552 33,12 33 18,216 -60 -1092,96 1,016 52 -25,88 -854,04 157,00 % 0,867
KUNNOSTUSTYÖTVäliseinätyötVS 3 71,4 m2 0,552 47,29536 33 21,8592 -71,4 -1560,75 1,37 87 -50,7046 -1673,25 183,95 % 1,218
KUNNOSTUSTYÖTVäliseinätyötVS 3 50 m2 0,552 33,12 33 21,8592 -50 -1092,96 0,32 16 17,12 564,96 48,31 % 0,320
KUNNOSTUSTYÖTVäliseinätyötVS 3 7,2 m2 0,552 4,76928 33 21,8592 -7,2 -157,386 4,44 29 -27,2307 -898,614 608,06 % 4,028
KUNNOSTUSTYÖTVäliseinätyötVS 3 112 m2 0,552 80,3712 33 23,6808 -112 -2652,25 0 134 -72,6288 -2396,75 166,73 % 1,196
KUNNOSTUSTYÖTVäliseinätyötVS 3 100 m2 0,552 71,76 33 23,6808 -100 -2368,08 0 140 -88,24 -2911,92 195,09 % 1,400
KUNNOSTUSTYÖTVäliseinätyötVS 3 29 m2 0,552 24,012 33 93,39297 -29 -2708,4 0 22 0,012 0,396 91,62 % 0,759
AU-Pankki 
1. Oma taulukko rakennusteknisille, LVI ja sähkötöille. Lisäksi ”Muut” -taulukko sekalaisille Aliurakoitsijoille ja 
yhteistyökumppaneille. 
2. Täytetään yläpalkissa eritellyt tiedot.  
Yritys Yht.henkilö Puhelin Email Tehdyt kohteet Urakkasumma € alv.0% Tilattu suorite Kokemukset
Matin mittaovet Oy Matti Ovi 0441234567 matti@mittaovi.fi Koulu1 3800,00 Ulko-ovet asennettuna 10 kpl Pysyi aikataulussa, laatu hyvää. Ei muutoksia hintaan. Yhteistoiminta helppoa.
Koulu2 2500,00 Väliovet (ei asennusta) 25 kpl Muutama ovi oli rikki toimituksessa. Korvasivat ovet ja toimittivat uudet nopeasti ilman rahtia.
Koulu3 11300,00 Ulko-ovet asennettuna 5 kpl +ikkunat asennettuna 45 kpl
Ikkuna-asennus jouduttiin reklamoimaan huonojen tiivistysten takia. Tiivistykset korjattiin 
nopeasti. Muuten kaikki toimi hyvin.
Yleiset asiat: 
TL3-kerroin: 
 Kertoimella otetaan huomioon työhön liittyviä häiriöitä; työseisaukset, sää häiriöt, 
 toimitushäiriöt.  
 Kertoimella voidaan huomioida myös työpanoksen määrä suhteessa tekijöihin: 
 ”kipsilevyseinää tekee 2xRAM, työn valmistuminen ei välttämättä juuri nopeudu, mutta 
 työkulut  kasvavat verrattuna 1xRAM suorittamaan työhön” 
Materiaalilaskenta: 
 Mat.menekkejä laskiessa laske joko teoreettiset menekit (piirustuksista, lisätään hävikki)tai laske 
 materiaalit käytännön perusteella (montako kipsilevyä todellisuudessa tilataan) 
 Selvittäessäsi materiaalikohtaisia menekkejä, kannattaa ne myös päivittää joko hinnastoon tai 
 materiaalitaulukkoon, jotta ei joka kerta tarvitse etsiä samoja tietoja. 
Laskelmat: 
 Älä muuta laskelmamääriä LASKENTATAULUKOSSA, vaan tee muutokset aina 
 alkuperäisessä taulukossa. Älä lisää dataa laskentataulukkoon, ennen kuin olet varma, että 
 kaikki suoritteet on otettu huomioon. 
 
 
 
 
 
Yleiset asiat 
Kate:  
 Katteeseen otetaan huomioon, paljonko yrityksen tulisi tehdä  voittoa, mietitään onko 
 kohteessa poikkeavia riskejä: (sijainti, erikoistyöt, aliurakkatöiden osuus ym). 
Tuntikortit: 
 Jälkiseurannan kannalta on erityisen tärkeää, että työntekijät ohjeistetaan ja sitoutetaan 
 täyttämään tuntikortit tarkasti (tunnit/suorite/pvm). Tätä täytyy myös valvoa jatkuvasti, 
 muuten jälkiseuranta ei onnistu.  
 
TYÖN OSA TYÖLAJI SELITE Määrä Yks. h/yks. h/yht. €/h €/yks. sis materiaalit Toteutunut määrä yks. Määrämuutos yks. YHT € Työaika määrämuutoksen jälkeen Toteutuneet tunnit/sum Erotus h Erotus € Ero% Toteuma TTH
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!
Yritys Yhteyshenkilö Puhelin Email Kohteet Tilattu suorite Urakkasumma € alv.0% Kokemukset
 
 
Työmaan 
kustannushallinnan 
prosessikuvaus 
Tarjouspyynnön 
vastaanotto 
• Laskentaryhmän perustaminen 
Asiakirjoihin 
tutustuminen 
• Soveltuuko kohde yritykselle 
• Kuka on tilaajana/rakennuttajana 
• Urakka-aika—> onko riittävästi resursseja ajankohdalle 
• Tehdäänkö urakka omalla henkilöstöllä vai projektinjohtourakkana 
Laskentapäätös 
• Laskenta aloitetaan (jaetaan vastuualueet) 
• Jos päätetään olla tarjoamatta ilmoitetaan tilaajalle, että urakkaa ei pystytä 
tarjoamaan 
Hankkeen aloitus 
Tarjousvaihe 
Töiden erittely 
• Eritellään suunnitelmista omat työt ja aliurakkana suoritettavat erikoistyöt 
• Myydäänkö työkokonaisuuksia aliurakaksi 
• Selvitetään suunnitelmista materiaalit joilla pitkä toimitusaika/muu riski 
Määrälaskenta  
• Suoritteiden määrälaskenta 
• Toimitetaan tarjouspyynnöt aliurakoitsijoille 
• Toimitetaan tarjouspyynnöt tavarantoimittajille/maahantuojille/valmistajalle 
Määrien syöttö 
laskentaohjelmaan 
• Syötetään lasketut määrät laskentaohjelmaan (käyttöohje) 
• Syötetään aliurakoitsijat ja hinnat, kun urakoitsijat valittu (tilaajavastuuasiat 
tutkittu) 
• Syötetään materiaalimäärät laskentaohjelmaan 
Tarjousvaihe 
Riskiarviointi 
• Ajalliset riskit suoritteissa—> onko erityisen haastavia kohteita 
• Rahalliset riskit —> varaudutaanko ongelmiin esim. Korottamalla kate % 
• Aliurakkatöiden tuottamat ajalliset ja rahalliset riskit 
Alustavan 
aikataulun luonti 
• Töiden välisten riippuvuuksien selvitys 
• Alustava resurssointi 
• Aikataulun kireyden tarkistus 
• Yleisaikataulun luonti 
Tarjouksen 
kokoaminen ja 
toimitus  
• Kokonaishinnan määrittely laskentaohjelmasta (Kate % määritys) 
• Erittelyt tarjouspyynnön mukaan 
• Vastuuvakuutustodistus , tilaajavastuutodistukset + muut pyydetyt asiakirjat 
• Tarjouksen tallennus intraan. 
Rakentamisvaihe 
Tilaus 
vastaanotetaan 
•Töiden resurssointi (työryhmien määritys) 
•Rakentamisaikataulun luonti (yleisaikataulun pohjalta) 
•Aliurakoitsijoille tilaus ja sovitaan sopimuksen allekirjoitus ajankohta 
•Materiaalien tilaus (Sovitaan toimitukset rakentamisaikataulun mukaan) 
Rakentamisvaihe 
•Aloituspalaveri omille työntekijöille —> Käydään läpi jokaisen suoritteet ja tehtäville varatut ajat 
•Käydään työntekijöiden kanssa läpi suoriteseuranta (pohja syntyy laskentaohjelmasta) 
• Syötetään suoriteseuranta jälkiseurantataulukkoon—> budjetin ja aikataulun seuranta 
• Lisätöiden laskenta ja tarjoaminen (muodostetaan erillinen budjetti seurantaa varten) 
Luovutus 
• Luovutuskansion toimitus 
• Laskutuksen tarkistus 
•Taloudellinen loppuselvitys 
Jälkianalyysi 
Suoriteseurannan 
kokoaminen 
• Kootaan seurantatiedot yhteen 
• Analysoidaan suoritteet 
Tietojen syöttö 
suoritepankkiin 
• Syötetään analysoidut suoritetiedot 
• Muodostetaan yksikköhintoja toteuman mukaan —> myös materiaalit mukaan 
•  Syötetään urakoitsijatiedot ”urakoitsijapankkiin” 
Raportointi 
työmaasta 
• Taloudellinen ja ajallinen loppuselvitys työmaasta esimiehelle 
• Loppupalaveri työmaasta työntekijöille (missä onnistuttiin ja missä on parannettavaa) 
 
